
   

 RUTINBESKRIVNING 1 (82) 

TDOK-nummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 
TDOK 2016:0411 2026-05-13 1 Ej känslig 
Fastställt av Gäller från Version 
Chef VO Underhåll 2026-06-17 25.0 
Skapat av  Ersätter 
Maria Davidson, UHjjm  [Ersätter] 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

 

Hantering av data och dokumentation 
till/från förvaltande system - Järnväg 

Innehåll 
Hantering av data och dokumentation till/från förvaltande system - Järnväg ............. 1 

1 Syfte ....................................................................................................................... 8 

2 Omfattning ............................................................................................................ 8 

3 Definitioner ............................................................................................................ 9 

4 Ansvar och kompetens .......................................................................................... 9 

5 Introduktion till dokumentet ............................................................................... 10 

5.1 Leveranskrav och leveranstider .................................................................. 11 

6 Arbetsgång ........................................................................................................... 11 

6.1 Ansöka om indatakoordinator .................................................................... 12 

6.2 Leveransplan ............................................................................................... 12 

6.3 Förberedelser ............................................................................................. 14 

6.3.1 Kartdata .............................................................................................. 14 

6.3.2 Symbolbibliotek .................................................................................. 14 

6.3.3 Behörighet till Projektportalen ........................................................... 14 

6.3.4 Plk-webb ............................................................................................. 14 

6.4 Beställa/hämta data/dokument från förvaltande system ......................... 15 

6.5 Leverera data/dokument till förvaltande system ....................................... 16 

6.5.1 3D-modeller (BIM) .............................................................................. 17 

6.6 Referensbeteckning .................................................................................... 18 

7 ABBA-FT ............................................................................................................... 18 

7.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 18 

7.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 18 

7.3 Beställa data ............................................................................................... 18 

7.4 Leverera data .............................................................................................. 18 

7.5 Behörigheter ............................................................................................... 18 

8 Analys- och mätdatabas ...................................................................................... 19 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 2 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

8.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 19 

8.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 19 

8.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 19 

8.4 Leverera data .............................................................................................. 19 

8.5 Behörigheter ............................................................................................... 20 

9 Arkivservice ......................................................................................................... 20 

9.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 20 

9.2 Beställa/hämta dokument .......................................................................... 20 

9.3 Innehåll i det fysiska arkivet ....................................................................... 20 

9.4 Leverera dokument .................................................................................... 20 

9.4.1 Packningsinstruktion .......................................................................... 21 

9.4.2 Besiktningsritningar – Signal .............................................................. 21 

10 BATMAN .......................................................................................................... 21 

10.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 21 

10.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 21 

10.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 22 

10.4 Leverera data .............................................................................................. 22 

10.4.1 Byggnadsverk undantaget trummor .................................................. 22 

10.4.2 Trummor ............................................................................................. 23 

10.5 Behörigheter ............................................................................................... 23 

11 BIS .................................................................................................................... 24 

11.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 24 

11.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 24 

11.3 Beställa data ............................................................................................... 24 

11.3.1 Nulägeslista......................................................................................... 24 

11.3.2 BIS-mallar ............................................................................................ 24 

11.3.3 FOMUL-rapport .................................................................................. 25 

11.3.4 ATC-information ................................................................................. 25 

11.4 Skapa underlag för TMALL:ar och Ändrings-/Slopninglistor ...................... 25 

11.5 Leverera data .............................................................................................. 26 

11.5.1 Allmänt ................................................... Error! Bookmark not defined. 

11.5.2 Signaltekniska funktionskrav .............................................................. 28 

11.5.3 FOMUL ................................................................................................ 28 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 3 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

11.6 Behörigheter ............................................................................................... 29 

11.6.1 BIS ....................................................................................................... 29 

11.6.2 PATCY .................................................................................................. 29 

11.6.3 PRoSIT ................................................................................................. 29 

12 Ebba ................................................................................................................. 29 

12.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 29 

12.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 29 

12.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 30 

12.4 Leverera data .............................................................................................. 30 

12.4.1 Miljö .................................................................................................... 31 

12.4.2 Kraftförsörjningsanläggning och Matarledning .................................. 31 

12.4.3 Analoga dokument ............................................................................. 32 

12.4.4 Avvattning/ Fördröjningsanläggning .................................................. 32 

12.4.5 GELD inklusive RTU ............................................................................. 32 

12.4.6 Omleveranser/komplettering av leverans ......................................... 32 

12.5 Behörigheter ............................................................................................... 32 

13 Fysisk lagring i anläggningen ........................................................................... 34 

14 GAD .................................................................................................................. 34 

14.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 34 

14.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 34 

14.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 35 

14.4 Leverera data .............................................................................................. 35 

14.5 Behörigheter ............................................................................................... 35 

15 GUS .................................................................................................................. 35 

15.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 35 

15.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 35 

15.3 Beställa data ............................................................................................... 36 

15.3.1 Nulägeslista......................................................................................... 36 

15.3.2 Laddmallar .......................................................................................... 36 

15.3.3 Skapa underlag för TMALL:ar och Ändrings-/Slopninglistor .............. 36 

15.3.4 Miljö .................................................................................................... 37 

15.4 Leverera data .............................................................................................. 37 

15.4.1 Allmänt ............................................................................................... 37 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 4 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

15.4.2 Miljö .................................................................................................... 38 

15.5 Behörigheter ............................................................................................... 38 

16 Jinis .................................................................................................................. 38 

16.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 38 

16.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 38 

16.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 39 

16.4 Leverera data .............................................................................................. 39 

16.5 Behörigheter ............................................................................................... 39 

17 JNB ................................................................................................................... 39 

17.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 39 

17.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 39 

17.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 39 

17.4 Leverera data .............................................................................................. 39 

17.5 Behörigheter ............................................................................................... 40 

18 Jänta ................................................................................................................ 40 

18.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 40 

18.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 40 

18.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 40 

18.4 Leverera data .............................................................................................. 40 

18.5 Behörigheter ............................................................................................... 40 

19 KAKA ................................................................................................................ 41 

19.1 Kontaktuppgifter ........................................................................................ 41 

19.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 41 

19.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 41 

19.4 Leverera data .............................................................................................. 41 

19.5 Behörigheter ............................................................................................... 41 

20 LEB ................................................................................................................... 41 

20.1 Kontaktuppgifter ........................................................................................ 41 

20.1.1 Byggnad .............................................................................................. 41 

20.1.2 Förorenat område .............................................................................. 42 

20.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 42 

20.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 42 

20.4 Leverera data .............................................................................................. 42 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 5 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

20.4.1 Byggnad .............................................................................................. 42 

20.4.2 Förorenat område .................................. Error! Bookmark not defined. 

20.5 Behörigheter ............................................................................................... 43 

20.5.1 Byggnad .............................................................................................. 43 

20.5.2 Förorenat område .................................. Error! Bookmark not defined. 

21 Miljöwebb Landskap ........................................................................................ 43 

21.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 43 

21.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 43 

21.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 43 

21.4 Leverera data .............................................................................................. 43 

21.5 Behörigheter ............................................................................................... 44 

22 Plk-webb .......................................................................................................... 44 

22.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 44 

22.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 44 

22.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 44 

22.4 Leverera data .............................................................................................. 44 

22.5 Behörigheter ............................................................................................... 45 

23 Projektnav ........................................................................................................ 46 

23.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 46 

23.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 46 

23.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 46 

23.4 Leverera data .............................................................................................. 46 

23.5 Behörigheter ............................................................................................... 47 

24 ProjectWise/Förvaltning Järnväg..................................................................... 47 

24.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 47 

24.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 47 

24.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 48 

24.3.1 Allmänt ............................................................................................... 48 

24.3.2 Geodetiskt stomnät ............................................................................ 48 

24.3.3 Kopplings- och gruppscheman ........................................................... 48 

24.3.4 Samordning vid samtida ändringar .................................................... 48 

24.4 Leverera data .............................................................................................. 48 

24.4.1 Allmänt ............................................................................................... 48 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 6 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

24.4.2 Kopplings- och gruppscheman ........................................................... 51 

24.4.3 Säkerhetsbevisning ............................................................................. 51 

24.4.4 Trafikinformation ................................................................................ 52 

24.4.5 Kraftförsörjningsanläggning och Matarledning .................................. 52 

24.5 Behörigheter ............................................................................................... 53 

25 ProjectWise/Förvaltning Underhåll ................................................................. 53 

25.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 53 

25.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 53 

25.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 54 

25.3.1 Byggnad .............................................................................................. 54 

25.3.2 Förorenade områden.......................................................................... 54 

25.3.3 Signalsystem ....................................................................................... 54 

25.4 Leverera data .............................................................................................. 54 

25.4.1 Byggnad .............................................................................................. 54 

25.4.2 Förorenade områden.......................................................................... 54 

25.4.3 Signalsystem ....................................................................................... 55 

25.5 Behörigheter ............................................................................................... 55 

25.5.1 Byggnad .............................................................................................. 55 

25.5.2 Förorenade områden.......................................................................... 56 

25.5.3 Signalsystem ....................................................................................... 56 

26 ProjectWise/ICT ............................................................................................... 56 

26.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 56 

26.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 56 

26.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 56 

26.4 Leverera data .............................................................................................. 57 

26.4.1 Kabelanläggning - IKT ......................................................................... 57 

26.4.2 Koordinatfiler kabel - UH .................................................................... 58 

26.5 Behörigheter ............................................................................................... 58 

27 Tågledningssystem .......................................................................................... 58 

28 Tågplan, planeringsförutsättningar ................................................................. 58 

28.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 58 

28.2 Innehåll ....................................................................................................... 58 

28.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 59 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 7 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

28.4 Leverera data .............................................................................................. 59 

28.5 Behörigheter ............................................................................................... 59 

29 Underlag till linjeboken ................................................................................... 59 

29.1 Kontaktuppgifter ........................................................................................ 59 

29.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 59 

29.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 60 

29.4 Leverera data .............................................................................................. 61 

29.5 Behörigheter ............................................................................................... 62 

30 Underlag till säkerhetsplan, driftplats ............................................................. 62 

30.1 Kontaktuppgift ............................................................................................ 62 

30.2 Innehåll i systemet...................................................................................... 62 

30.3 Beställa/hämta data ................................................................................... 62 

30.4 Leverera data .............................................................................................. 62 

30.5 Behörigheter ............................................................................................... 62 

31 Leverans av data/dokument över signalanläggningen .................................... 63 

31.1 Styrande och stödjande dokument ............................................................ 63 

31.2 Förvaltande system .................................................................................... 63 

31.3 Leveranstider .............................................................................................. 65 

31.3.1 6 månader före inkoppling ................................................................. 65 

31.3.2 10 veckor före inkoppling ................................................................... 66 

31.3.3 Dagen för inkoppling .......................................................................... 68 

31.3.4 1 vecka efter inkoppling ..................................................................... 69 

31.3.5 3 veckor efter inkoppling .................................................................... 71 

31.3.6 3 månader efter slutbesiktning .......................................................... 71 

31.3.7 1 månad efter Transportstyrelsens godkännande ............................. 72 

31.4 Leveranser av data/dokument ................................................................... 72 

31.4.1 Målgrupper ......................................................................................... 72 

31.4.2 Datorställverksdokumentation ........................................................... 73 

Relaterade dokument .................................................................................................. 76 

Versionslogg ................................................................................................................ 77 

 

  

 



   

 RUTINBESKRIVNING 8 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

1 Syfte 
Detta är en intern rutin som ställer krav på hur man vid investerings-

/reinvesteringsprojekt samt underhållskontrakt ska arbeta med 

förvaltningsdata för Järnväg. 

Rutinen är kopplad till delprocessen ”Informationshantering om tillgångar 

och dess placering”. 

2 Omfattning 
I rutinen samlas krav för hur beställningar och leveranser av 

data/dokumentation ska ske mellan projekt/beställare av underhållskontrakt 

och mottagande förvaltning, samt hur Trafikverkets interna användare får 

åtkomst och behörighet till de förvaltande systemen. 

Rutinen beskriver hanteringen för följande system: 

• ABBA-FT 

• Analys- och mätdatabas 

• Arkivservice 

• BATMAN 

• BIS  

• Ebba 

• Fysisk lagring i anläggningen 

• GAD  

• GUS 

• Jinis 

• Jänta 

• Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 

• KAKA 

• LEB 

• Miljöwebb Landskap 

• Plk-webb 

• Projektnav 

• ProjectWise/ICT 

• ProjectWise/Förvaltning Järnväg 

• ProjectWise/Förvaltning Underhåll 

• Tågledningssystem 
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• Tågplan 

• Underlag till linjeboken 

• Underlag till säkerhetsplan, driftplats 

 

OBS! Dokumentet beskriver inte hanteringen av data/dokumentation mellan 

ett projekt och dess leverantör eller mellan beställaren av ett 

underhållskontrakt och dess entreprenör. 

3 Definitioner 
Tabell 1. Definitioner för detta dokument redovisas i tabellen nedan. 

Term Definition 

Förvaltande system De system där data om anläggningen lagras, i ett 

förvaltande syfte, t.ex. BATMAN, BIS, Ebba. 

Förvaltningsdata Data i databaser, dokument och filer av teknisk 

karaktär som krävs för drift och underhåll. 

Nulägeslista En lista uttagen från BIS alt. GUS som innehåller 

aktuella uppgifter om befintliga objekt i 

anläggningen. 

Slopnings- eller 

ändringslista 

En lista som levereras till BIS alt. GUS som innehåller 

de ändringar och slopningar som gjorts i 

anläggningen i samband med om- och/eller 

nybyggnation eller en underhållsåtgärd. 

4 Ansvar och kompetens 
Dokumentet tillhör och förvaltas av Trafikverkets förvaltningsobjekt 

”Informationshantering om tillgångar och dess placering” inom ”Samla in och 

bearbeta information om vägar och järnvägar”. 

Eventuella frågor och förslag på förbättringar av dokumentet ställs till den 

gemensamma brevlådan fo.informationshantering@trafikverket.se.  

 

 

 

 

 

mailto:fo.informationshantering@trafikverket.se
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Tabell 2. Beskrivning av roller som omnämns i rutinen. 

Roller 

Beställaren av 

underhållskontrakt 

Beställaren av avhjälpande och förebyggande 

underhåll (t.ex. BAS-kontrakt), d.v.s. de som inte ska 

följa TDOK 2012:139 ”Överlämnande av ny eller 

förändrad infrastruktur”. 

BIS/GUS-

koordinator 

Samordningsansvar inom Bandata för projekt-

leveranser med koppling mot Baninformations-

systemet (BIS) alt. GUS. Rollen innehas av i 

projektkort dedikerad BIS/GUS-koordinator. 

Indatakoordinator  Bistår projekten med svar på frågor om data och 

dokumentation till förvaltande system. Koordinerar 

mottagandet av förvaltningsdata samt gör uppföljning 

av planerade och genomförda leveranser. 

Mottagande 

förvaltning 

Den förvaltning som lagrar data/dokumentation om 

anläggningen. 

Mottagande-

koordinator  

Koordinerar mottagandet av ansvar och anläggning. 

TDOK 2012:1198 ”Rollbeskrivning 

Mottagandekoordinator”. 

Projekt Investerings- och underhållsprojekt som slopar, 

bygger ny eller förändrar väg- eller 

järnvägsanläggning, d.v.s. de som ska följa TDOK 

2012:139 ”Överlämnande av ny eller förändrad 

infrastruktur”. 

Överlämnande-

koordinator  

Koordinerar överlämnandet av ansvar, anläggning 

och förvaltningsdata. 

TDOK 2012:1170 ”Rollbeskrivning 

Överlämnandekoordinator”. 

5 Introduktion till dokumentet 
Den här rutinen beskriver hur projekt/underhållskontrakt ska beställa och 

leverera data/dokumentation till/från förvaltande system. 

Ansvarig för att överlämna korrekt data/dokumentation i samband med om- 

och/eller nybyggnation av anläggningar till mottagande förvaltning, är den 
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organisation som är ansvarig för byggskedet d.v.s. Investering, Stora projekt 

eller Underhåll.   

OBS! Dokumentet beskriver inte hur och när leverantören/entreprenören ska 

leverera data till projekt/beställare av underhållskontrakt. (Hur 

dataleveransen ska gå till i det specifika projektet beskrivs i projektets avtal 

med leverantör/entreprenör). 

Kapitel 6 Arbetsgång, beskriver olika förberedelser och generella rutiner 

gällande beställning och leverans från/till förvaltande system. Kapitel 7-30 är 

uppdelade efter förvaltande system/leveransytor. Kapitel 31 är ett 

sammanfattande kapitel för signalteknisk data/dokumentation. 

5.1 Leveranskrav och leveranstider 
I TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system – 

Järnväg” anges vilka uppgifter som ska levereras till förvaltande system samt 

när ett investerings- eller reinvesteringsprojekt, eller ett underhållskontrakt, 

senast ska tillhandahålla en godkänd leverans till mottagande förvaltning. 

Syftet med leveranstidskraven är att Trafikverket ska kunna fullfölja sina 

uppdrag både gentemot uppdragsgivare (Regeringen) och gentemot våra 

kunder. Varje dataleverans har en tydlig mottagare – antingen en intern 

funktion eller en extern kund – som behöver informationen för att kunna 

utföra sitt uppdrag. 

Det är investerings- eller reinvesteringsprojektet som ansvarar för att 

leveransen genomförs i enlighet med Trafikverkets fastställda krav. 

Leveranstidskravet anger det senaste datum då mottagande förvaltning eller 

avsett IT-system ska ha tillgång till kvalitetssäkrade och godkända data eller 

dokumentation. Mottagningskontroll av förvaltningen ska ha skett innan 

slutligt godkännande. 

Observera att leveranstidskraven i TDOK 2016:0407 gäller projektet – inte 

den externa leverantören. Projektet måste därför ställa egna, tydliga 

leveranstidskrav i sina kontrakt med leverantörer, så att projektet hinner ta 

emot och kvalitetssäkra materialet i god tid innan den slutliga leveransen till 

mottagande förvaltning. 

6 Arbetsgång 
Det är upp till respektive projekt/beställaren av underhållskontrakt och 

mottagande förvaltning att bemanna sig för de aktiviteter som beskrivs i 

rutinen. Aktiviteterna kan utföras av leverantör/entreprenör om så 

upphandlats. 
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Mottagande förvaltning ska kommunicera med projektet/beställaren av 

underhållskontrakt och projektet/beställaren av underhållskontrakt ska 

kommunicera med leverantör/entreprenör. Mottagande förvaltning ska aldrig 

kommunicera direkt med leverantör/entreprenör utan projektets/beställaren 

av underhållskontraktets kännedom. 

För projekt ska överlämnande av förvaltningsdata följa TDOK 2012:139 

”Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur”.  

6.1 Ansöka om indatakoordinator 
I samband med beställning av nya åtgärder tillsätts en indatakoordinator. 

Ansvaret ligger hos projektet att säkerställa att en indatakoordinator tillsatts. 

Om inte projektet tilldelats en indatakoordinator enligt ovan, avropas 

resursen genom att mejla till indatakoordinering@trafikverket.se.   

I mejlets ämnesrad ska namnet på projektet vara angivet.  

I ansökan ska nedan information framgå:  

• åtgärdsnummer 

• uppdragsnummer 

• uppdragsnamn (det namn som uppdraget har i Agresso) 

• utförande enhet 

• ansvarig projektledare (namn och organisationstillhörighet) 

• namn på andra projektresurser (projektets kontaktperson, 

överlämnandekoordinator, datasamordnare, projektingenjör, 

mottagandekoordinator) 

• typ av projekt (bevakningsuppdrag, totalentreprenad, 

utförandeentreprenad) 

• projektets status (projektbeställning mottagen, järnvägsplan, 

systemhandling, bygghandling, produktion, överlämnande) 

• leveransplan (datum då leveransomfattningen är komplett angiven, 

bifoga länk om den redan ligger i PP) 

• datum för inkoppling/inkopplingar i etapper 

• datum för slutbesiktning 

• distrikt/Bandelsnummer. 

 

6.2 Leveransplan 
Alla projekt som ska leverera data och dokumentation vid nybyggnation, 

ombyggnation och slopning av Trafikverkets järnvägsanläggning ska ta fram 

en leveransplan, TMALL 0344 ”Leveransplan - Järnväg” alt. TMALL 1660 

 

mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
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”Leveransplan (med GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg”. I leveransplanen ska 

beställda dokument listas tillsammans med ny data/dokument som projektet 

tar fram. Detta gäller även för slopade och oförändrade dokument. I TDOK 

2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system, Järnväg” alt. 

TDOK 2026:0004 "Data och dokumentation till förvaltande system (med 

GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg" kravställs vad som ska levereras till förvaltande 

system och när leveranserna senast måste ske. 

Leveransplanen ska vara till hjälp för projektet att säkerställa och 

kommunicera sina leveranser med mottagande förvaltningar under projektets 

gång. 

För att mottagande förvaltningar ska kunna kvittera projektets leveranser ska 

leveransplanen lagras i Projektportalen. 

Projektet ska fylla i fliken "Projektuppgifter" i TMALL 0344 al. TMALL 1660 

och skicka ett mejl till sin indatakoordinator med en länk till platsen där de 

lagrar sin leveransplan. Indatakoordinatorn behöver projektuppgifterna för 

att kunna registrera projektet och dess kommande leveranser. 

Leveransplanen ska tas fram under TKI säkring och är en förutsättning för att 

få en godkänd TG2. 

Det kan vara aktuellt med flera leveransplaner om projektet består av flera 

delprojekt eller entreprenader. Den projektanpassade leveransplanen ska 

innehålla den anläggningsinformation som ska levereras till mottagande 

förvaltning. 

När projektet har gått igenom hela leveransplanen detaljerat d.v.s. markerat 

vilka data/dokument som kommer att levereras i respektive flik, ska 

indatakoordinatorn informeras. Leveransplanen ska hållas uppdaterad under 

projektets gång och alla förändringar avseende tider och innehåll ska 

meddelas indatakoordinatorn.  

Leveransplanen är ett viktigt verktyg vid överlämnandet av ny eller förändrad 

anläggning. Leveransplanen är framtagen för att alla som är involverade i 

överlämnandet ska få en samlad bild över när leveranser förväntas ske och 

när de är godkända och kvitterade. När alla planerade leveranser är godkända 

kan överlämnandekoordinatorn och mottagandekoordinatorn ta ett beslut om 

att anläggningen är mottagen. 

Om järnvägsprojektet även påverkar en väganläggning ska även en 

leveransplan för väg, TMALL 0343 ”Leveransplan - Väg” tas fram. Då ska 

projektet även ansöka om en Mottagandekoordinator för väg enligt 

anvisningar i TDOK 2012:139 ”Överlämnande av ny eller förändrad 

infrastruktur”. Kraven på data för väganläggningen beskrivs i TDOK 
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2019:0210 ”Data om anläggningen – Data och dokumentation till förvaltande 

system - Väg”. 

TMALL 0344 och TMALL 1660 finns på webbsidan Blanketter och mallar som 

tillhör styrande dokument - Bransch (trafikverket.se)i mappen 

Förvaltningsdata. 

6.3 Förberedelser 
6.3.1 Kartdata 
För beställning av kartunderlag som omfattas av Geodatasamverkansavtalet, 

t.ex. kartor från Lantmäteriet och SGU, används beställningsformulär som 

skickas till ärendebrevlådan geografisk.information@trafikverket.se.   

6.3.2 Symbolbibliotek 
Symbolbibliotek för geografiska modellfiler samt namnruta och 

ritningsblanketter finns att hämta på webbsidan Övriga och styrande tillbehör 

projekthantering - Bransch (trafikverket.se) 

6.3.3 Behörighet till Projektportalen 
Projektet ska se till att berörda handläggare hos mottagande förvaltning får 

behörighet till projektportalen, så att handläggarna kan kvittera mottagna 

leveranser direkt i projektets leveransplan. 

Projektet måste lägga till följande behörighetsgrupp: 

Projektportalen/AD-gruppen: P-UH-Mottagarkoordinatorer 

6.3.4 Plk-webb 
Om plankorsningar (inklusive plattformsanläggningar, påspårningsplatser 

och servicevägar) kan komma att beröras eller byggas i projektet ska ett 

arbetsobjekt i Plk-webb vara skapat senast i samband med projektstart. Ett 

arbetsobjekt kan omfatta flera plankorsningar. 

Projektledare (eller motsvarande) ska 

• kontrollera att det finns ett arbetsobjekt som är relevant för projektet. 

• se till att det skapas ett arbetsobjekt i det fall sådant saknas.  

 

Den som skapar arbetsobjektet har rollen Beställare i Plk-webb. Beställaren 

ska vara anställd av den som enligt järnvägsvägslagen (2004:519) förvaltar 

den berörda järnvägsinfrastrukturen eller vara Trafikverkets kontaktperson 

för annan infrastrukturförvaltare än Trafikverket. Beställaren tillsätter rollen 

Planerare som ska ingå i projektets organisation. 

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/contentassets/eda7ce7ea6514d768dcfa3c4ae34fba7/geodata-bestallningsformular-220119.pdf
mailto:geografisk.information@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/digital-projekthantering/Ovriga-och-styrande-tillbehor/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/digital-projekthantering/Ovriga-och-styrande-tillbehor/
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Den som har rollen planerare ansvarar för att skapa de aktiviteter som är 

relevanta för projektets genomförande samt utse de utförare som ska agera i 

respektive aktivitet. Planeraren ansvarar för att aktiviteterna slutförs och 

slutligen meddela beställaren att arbetsobjektet kan stängas. 

Inom Trafikverket gäller att VO Planering inom sin organisation utser 

beställare om någon av aktiviteterna Ändrat skydd, Ändrat driftläge eller 

Slopning, ingår i projektet. I övriga fall ska VO Underhåll utse beställare inom 

sin organisation. 

Aktiviteter för befintliga plankorsningar 

Planeraren ska vid projektstart för varje berörd plankorsning skapa följande 

aktiviteter i Plk-webb: 

1. Om plankorsningens framtida utformning sannolikt kommer att 

förändras: 

- Skapa någon av aktiviteterna Ombyggnad, Slopa eller Ändrat skydd. 

2. Om plankorsningens framtida utformning är okänd:  

- Skapa aktiviteten Utredning och utse Utförare. 

- Denna aktivitet genererar inga förvaltningsdata. 

3. Om plankorsningen med säkerhet kommer att vara oförändrad: 

- Ingen åtgärd krävs av planeraren. 

4. Plankorsning som sannolikt kommer att byggas: 

- Steg 1: Skapa aktiviteten Ny plankorsning och utse utförare. 

- Steg 2: Skapa aktiviteterna Ändrat skydd och Ändra driftläge när 

aktiviteten Ny plankorsning är klarmarkerad. 

5. Vid behov: 

- Annan aktivitet som är relevant för plankorsningen. 

6. Plk-webb skapar automatiskt ytterligare aktiviteter. 

- Ingen åtgärd krävs av planeraren. 

 

6.4 Beställa/hämta data/dokument från 
förvaltande system 

Vid en anläggningsförändring ska data/dokumentation skapas, revideras eller 

slopas, eftersom den fysiska anläggningen ska återspeglas i den digitala 

anläggningen.  

Projektet/underhållskontraktet måste utgå ifrån redan befintliga 

förvaltningsdata som lagras i förvaltande system, när sådan finns.  
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I följande kapitel beskrivs hur projektet/underhållskontrakten ska gå tillväga 

för att beställa/hämta ut befintliga förvaltningsdata. 

Saknas befintliga förvaltningsdata ska nya data/dokument som beskriver 

anläggningens utformning tas fram och bekostas av projektet. Om 

projektet/underhållskontraktet upptäcker fel i de förvaltningsdata som 

hämtats från något av de system som lagrar förvaltningsdata och som direkt 

berör projektet/underhållsåtgärden, ska detta rättas till i samband med övriga 

revideringar inom berört teknikområde.  

Om projektet/underhållskontraktet upptäcker fel i andra förvaltningsdata 

som inte direkt berör det egna projektet/åtgärden ska dessa meddelas till 

projektledaren för respektive underhållsregion, som är ansvarig för att 

uppdatera befintlig data/dokument, samt att leverera in uppdaterad 

data/dokumentation till förvaltande system. Se TDOK 2018:0101 

”Förvaltningsdata järnväg - Hantering av fel i gällande signaltekniska 

ritningar och data” för hantering av fel i gällande signaltekniska ritningar och 

data. 

6.5 Leverera data/dokument till förvaltande 
system 

Det är alltid projektledningens ansvar att se till att förvaltningsdata levereras i 

rätt tid oavsett om det handlar om en utförande- eller en totalentreprenad. 

I TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system – 

Järnväg” finns krav över vilka data/dokument samt när dessa ska vara 

levererade från projektet/underhållskontraktet till förvaltande system. I 

regelverket beskrivs även i vilket förvaltande system respektive 

data/dokument ska lagras. 

Projektet/beställaren av underhållskontraktet ska se till att den information 

som presenteras på ritningar är samstämmig med de data som rapporteras till 

t.ex. BIS. 

Innan förvaltningsdata överlämnas från projektet/underhållskontraktet till 

förvaltningen ska alla data och all teknisk dokumentation vara granskade och 

godkända. 

Det är även viktigt att projektet/underhållskontraktet lämnar uppgifter om 

vilka data/dokument som ska slopas, så att förvaltande system inte innehåller 

felaktig information. 

Projekt ska leverera samtliga data/dokument som gäller vid ett tidskrav och 

inte dela upp leveransen om något saknas. Undantag: Dokumentation som 
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levereras vid tidskravet tre månader efter slutbesiktning levereras per 

anläggningstyp. Projekten behöver alltså inte vänta in samtliga 

teknikområden för att leverera till förvaltande system. (Teknisk 

dokumentation för Geoteknik/Undersökning kan med fördel levereras redan 

efter slutförd undersökning i respektive skede, dock senast tre månader efter 

slutbesiktning.) 

Observera att det är viktigt att länkarna till projektets leveranser i 

leveransplanen fungerar. Detta för att indatamottagningen m.fl. utan problem 

ska kunna omhänderta inlevererade data. 

Innan förvaltningsdata överlämnas från projektet till förvaltningen ska alla 

data/dokument vara granskade och godkända. 

6.5.1 3D-modeller (BIM) 
Projekten kan nu lämna över framtagna 3D-modeller till UHjj. Tills vidare är 

3D-modellerna endast ett komplement till den normala leveransen som 

fortfarande ska följa dagens krav i TDOK 2016:0407 ”Data och 

dokumentation till förvaltande system - Järnväg”alt. TDOK 2026:0004 "Data 

och dokumentation till förvaltande system (med GUS, Jinis, Jänta) - 

Järnväg". 

Det är idag inget krav att leverera 3D-modeller till VO UH. Men har man tagit 

fram 3D-modeller så ser vi med fördel nu att dessa levereras för att inte låta 

informationen gå förlorad. I dagsläget sker det ingen ytterligare granskning av 

inkomna 3D-modeller från VO UH, utan dessa lagras på en gemensam yta för 

arkivering. Detta är en kortsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen drivs av 

VO UH/Teknik och miljö i programmet Teknisk plattform och projektet 

HDMI. 

Projektet levererar förvaltningsdata till ProjectWise/Förvaltning 

Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser till mappen _3D-modeller, enligt bild 1, 

nedan: 

  

Bild 1. Bilden visar mapp för leverans av 3D-modeller. 

När projektet paketerat leveransen i ovanstående mapp skickar de ett 

aviseringsmejl till inleverans.ritningar@trafikverket.se med en länk till rätt 

leverans i Förvaltningsdata Leveranser. Aviseringsmejlet ska innehålla 

uppgifter om modellens datum, bandel samt projektets namn. 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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Handläggare inom UHjj flyttar sedan leveransen till ProjectWise/Förvaltning 

Järnväg/Förvaltningsdata Underlag, för arkivering. 

6.6 Referensbeteckning 
I TDOK 2019:0026 ”Struktur för information om anläggning”, anges vilka 

referensbeteckningar för identifikation som är kravställda. 

Hur man tar fram referensbeteckningar för identifikation, är beskriven i 

TDOK 2012:35 ”Digital projekthantering” samt i TDOK 2026:0024 

”Klassificering och tillgångshierarki: Handbok”. 

7 ABBA-FT 
7.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till ABBA-FT: tilltrade@trafikverket.se.  

7.2 Innehåll i systemet 
ABBA-FT håller information om Cliq-låsens relation till den fysiska 

anläggningen, för att möjliggöra en korrekt behörighetshantering till 

anläggningen. Åtkomst till systemet nås via denna länk: ABBA-FT 

7.3 Beställa data 
Projektet/underhållskontraktet hämtar själva ut uppgifter från ABBA-FT, 

alternativt kontakta tilltrade@trafikverket.se. 

7.4 Leverera data 
Projektet/underhållskontraktet registrerar informationen i monteringslistan 

direkt i systemet ABBA-FT. Vid problem vid registrering kontaktas 

tilltrade@trafikverket.se. 

Ett aviseringsmejl ska skickas till tilltrade@trafikverket.se, med en kopia till 

berörd indatakoordinator, innehållande en länk till leveransplanen. 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (”Kvittens önskas av leveransplan, ordernummer i ABBA-FT”) 

• leveransplan (länk till leveransplan) 

• flik i leveransplan (ev. aktuella rader). 

 

7.5 Behörigheter  
För behörighet till ABBA-FT söks behörigheten Tillträdesprojektör i Arthur. 

 

mailto:tilltrade@trafikverket.se
https://abba.trafikverket.local/
mailto:tilltrade@trafikverket.se
mailto:tilltrade@trafikverket.se
mailto:tilltrade@trafikverket.se
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8 Analys- och mätdatabas 
8.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift för frågor kring Analys- och mätdatabasen: 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se.  

8.2 Innehåll i systemet 
Mätdata som kan samlas in och lagras/analyseras är bl.a. för områdena 

nedan. 

Mätdata för omgivningspåverkan: 

• grundvatten 

• ytvatten 

• kemiska analyser 

• jord 

• sättningar/rörelse 

• buller/ljud 

• vibrationer 

• luft. 

 

Mätdata som underlag för produktionsstyrning:  

• sprängning 

• injektering 

• bultning 

• sprutbetong 

• kartering 

• framdrift. 

 

8.3 Beställa/hämta data 
Kontaktuppgift för frågor kring Analys- och mätdatabasen: 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se.  

8.4 Leverera data 
Kontaktuppgift för frågor kring Analys- och mätdatabasen: 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se.   

 

mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
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8.5 Behörigheter  
Kontaktuppgift för frågor kring Analys- och mätdatabasen: 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se.   

9 Arkivservice 
9.1 Kontaktuppgift 
Mejl: arkivservice@trafikverket.se     

Telefon: 010-123 90 55 

9.2 Beställa/hämta dokument 
Handritade original (t.ex. plastfilm, väv), vars visningsfil (pdf) lagras i Ebba 

beställs via Ebba. Projektet kan välja att beställa ut den analoga handlingen 

från Arkivservice via leveransen i Ebba.  

För beställning av andra analoga handlingar, som alltså inte lagras i Ebba, 

kontakta Arkivservice. 

9.3 Innehåll i det fysiska arkivet 
I det fysiska arkivet (för förvaltningsdata) lagras enbart handritade original 

(t.ex. plastfilm, väv). 

9.4 Leverera dokument 
Till Arkivservice ska det levereras analoga handlingar som saknar CAD-

underlag (t.ex. plastfilm, väv). Det gäller alla teknikområden. Om analoga 

dokument slopas eller ersätts av digitalt CAD-underlag ska de analoga 

dokumenten återsändas till Arkivservice som kasserar/arkiverar dem. 

Projektet ska inte själv kassera analoga ritningar på väv eller ritfilm som 

slopas.  

Paket ska skickas med Postnord och tjänsten Postnord Parcel. OBS! Inte 

som företagspaket eller annan vanlig post. Arkivservice ansvarar inte för 

paket som skickats på fel sätt, till exempel om fel adress använts eller fel 

postleverantör. Paketet ska skickas till: 

Brev och mindre försändelser inklusive rekommenderat: 

Trafikverkets Arkivservice 

Box 111 

431 22 Mölndal 

 

 

mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:arkivservice@trafikverket.se
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Kartonger/paket och större försändelser: 

(Postnord Parcel) 

Trafikverkets Arkivservice  

Examensgatan 5 

431 44 Mölndal 

Slopade analoga dokument ska vara märkta med texten ”Slopad” innan retur 

till Arkivservice.  

9.4.1 Packningsinstruktion 
Kontrollera att alla analoga original som ska tillbaka till Arkivservice 

verkligen blir levererade. 

Det är viktigt att det är ordning och reda i leveransen som skickas till 

Arkivservice, detta för att underlätta uppackningen av handlingarna. Det ska 

tydligt framgå vilka ritningar som reviderats och vilka som slopats. 

Alla ritningar ska sorteras i nummerordning och per storlek (A3, rullar och 

övriga format för sig). Respektive anläggning ska separeras från varandra. 

9.4.2 Besiktningsritningar – Signal 
Besiktningsritningar för signal levereras till Arkivservice. 

10 BATMAN 
10.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift för systemfrågor för BATMAN: batman@trafikverket.se.   

Kontaktuppgift för frågor om leveranser (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660): gällande 

byggnadsverk: indatakoordinering@trafikverket.se.  

Kontaktuppgift för övriga frågor gällande byggnadsverk: 

byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se.    

10.2 Innehåll i systemet 
Bridge and Tunnel Management. Trafikverkets system för förvaltning av 

byggnadsverk. 

Byggnadsverk i järnvägsanläggningen som ska registreras i BATMAN är Bro, 

Tunnel, Färjeläge, Kaj (Båtbrygga), Stödkonstruktioner (nivåskillnad på ömse 

sidor större än 1,5 m, enligt TRVINFRA-00227), Tråg, Påldäck, Anordningar 

för sjötrafik, Snögalleri, Vändskiva, Skärm vid järnväg, Trumma samt 

Bergslänt (med höjd större än 2,0 meter över RÖK och släntfot inom 5,0 

 

mailto:batman@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se
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meter från spårmitt eller med höjd större än 10,0 meter över RÖK och släntfot 

inom 12,0 meter från spårmitt). 

10.3 Beställa/hämta data 
Projektet/underhållkontraktet söker själv ut uppgifter från systemet 

BATMAN. 

Ansökan om identifikationsnummer (konstruktionsnummer, knr) för 

samtliga byggnadsverk ska skickas till batman@trafikverket.se.   

10.4 Leverera data 
10.4.1 Byggnadsverk undantaget trummor 
Projektet registrerar själva data i BATMAN.  

För trummor se kapitel 10.4.2. 

Rutinbeskrivning TDOK 2018:0200 ”Förvaltningsdata och uppgifter i 

BATMAN” beskriver interna krav på kontroll- och fastställelse av data samt 

viss registrering som projektet ska göra. Rutinen kompletterar kraven i TDOK 

2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system - Järnväg” alt. 

TDOK 2026:0004 "Data och dokumentation till förvaltande system (med 

GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg". 

När alla data är levererade och kontrollerade enligt aktivitet 5 i TDOK 

2018:0200 ”Förvaltningsdata och uppgifter i BATMAN” skickas ett 

aviseringsmejl per konstruktion till 

byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se med kopia till berörd 

indatakoordinator, för godkännande av den berörda förvaltaren på Underhåll 

Järnväg. 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (Inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn, fliknamn i 

leveransplanen, ärende (trv#1234567 Gäller enbart vid uppdatering av 

redan levererad data.) 

• konstruktionsnummer 

• flik i Leveransplan (ev. aktuella rader) 

• leveransplan (länk till leveransplan) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

OBS! Vid uppdatering av redan levererade data, ska projektet använda sig av 

samma ärendenummer som vid tidigare leveranser av dessa data och ett 

NYTT aviseringsmejl ska skickas till 

 

mailto:batman@trafikverket.se
mailto:byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se
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byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se med kopia till berörd 

indatakoordinator. 

10.4.2 Trummor 
Projektet registrerar själva trummor under järnväg i BATMAN.  

Rutinbeskrivning TDOK 2018:0200 ”Förvaltningsdata och uppgifter i 

BATMAN” beskriver interna krav på kontroll- och fastställelse av data samt 

viss registrering som projektet ska göra. Rutinen kompletterar kraven i TDOK 

2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system - Järnväg” alt. 

TDOK 2026:0004 "Data och dokumentation till förvaltande system (med 

GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg". 

När alla data är levererade och kontrollerade enligt aktivitet 5 i TDOK 

2018:0200 ”Förvaltningsdata och uppgifter i BATMAN” skickas ett 

aviseringsmejl till bankropp@trafikverket.se med kopia till berörd 

indatakoordinator, för godkännande av den berörda förvaltaren på Underhåll 

Järnväg. 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (inleverans av Uppdragsnummer, Uppdragsnamn, Fliknamn i 

leveransplanen, Ärende (trv#1234567 Gäller enbart vid uppdatering av 

redan levererad data.) 

• konstruktionsnummer 

• flik i leveransplan (ev. aktuella rader) 

• leveransplan (länk till leveransplan) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

OBS! Vid uppdatering av redan levererade data, ska projektet använda sig av 

samma ärendenummer som vid tidigare leveranser av dessa data och ett 

NYTT aviseringsmejl ska skickas till bankropp@trafikverket.se med kopia till 

berörd indatakoordinator. 

10.5 Behörigheter  
Läs- eller skrivbehörighet till specifika konstruktioner ansöks hos 

kontaktperson för BATMAN.  

Kontaktpersoner finns förtecknade i BATMAN/Information/Kontaktpersoner 

i BATMAN.  

I ansökan ska anges: AnvändarId i Arthur, projektnamn, 

konstruktionsnummer, önskad verksamhetsroll och giltighetstid.  

 

mailto:byggnadsverk.jvg_batman@trafikverket.se
mailto:bankropp@trafikverket.se
mailto:bankropp@trafikverket.se
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11 BIS 
11.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till BIS (Baninformationssystem) (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660)): 

indatakoordinering@trafikverket.se.     

11.2 Innehåll i systemet 
I systemet lagras grunddata om Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar och 

annan banrelaterad information. 

11.3 Beställa data 
11.3.1 Nulägeslista 
För att beställa ut en nulägeslista (ligger till grund för en slopning- och 

ändringslista) skickar projektet/underhållskontraktet ett mejl till 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se och beskriver för vilken sträcka och 

vilka objekttyper man behöver data. Beställningen ska innehålla projektnamn, 

eventuell etapp och uppdragsnummer samt länk till leveransplan. För att 

kunna specificera beställningen i detalj kan det hända att Järnvägsdata 

kontaktar beställaren. För att få information om vad som ingår i ”objekttyper” 

se leveransplanen, flik ”Lathund - BISobjekt”. 

En nulägeslista innehåller befintliga data ur BIS, över ett bestämt område och 

anläggning och används som ett underlag för att kunna leverera in uppgifter 

om ändringar eller slopningar av objekt i anläggningen. 

Nulägeslistan ska beställas för leverans så sent inpå framtagandet av 

slopnings- och ändringslistor som möjligt. Detta för att minimera risken att 

underlagen innehåller inaktuella data, vilket annars kan ske t.ex. vid täta 

etapper (risk att underlag för en ny etapp läses ut ur BIS innan 

förvaltningsdata för föregående etapp lästs in i BIS). 

11.3.2 BIS-mallar 
BIS-mallar används vid rapportering av NYA objekt i anläggningen. BIS-

mallar finns på webbsidan Blanketter och mallar som tillhör styrande 

dokument - Bransch (trafikverket.se)i mappen BIS.  

Ändringar och slopningar dokumenteras med stöd av en BIS-handläggare 

(kontaktas vid behov) för att säkerställa en effektiv handläggning samt att 

leveranskrav enligt TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation till 

förvaltande system - Järnväg” alt. TDOK 2026:0004 "Data och 

dokumentation till förvaltande system (med GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg” 

 

mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
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uppfylls. Se även kapitel 11.4. Projektet/underhållskontraktet kan nå en BIS-

handläggare via forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se.    

11.3.3 FOMUL-rapport 
TMALL 0341 ”FOMUL-rapport” används inte vid ny- eller ombyggnad av 

anläggningen, utan endast om ett enskilt objekt med FOMUL-info har 

tillkommit eller fått justerat läge (t.ex. lägesflytt av en signal). Vid 

ny/ombyggnad av järnvägsanläggningen ombesörjs mätning, registrering och 

slopning av FOMUL av anvisad mätkonsult. 

TMALL:en för enskilt FOMUL finns på webbsidan Blanketter och mallar som 

tillhör styrande dokument - Bransch (trafikverket.se) i mappen 

Banöverbyggnad. 

I de fall enstaka objekt har förändrats beställs lämpligen en nulägeslista för 

FOMUL-objekten inom berört område via 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se. Denna lista används för att fylla i 

TMALL:ens fält om objektet är ”Nytt”, ”Ändrat” eller ”Slopat”. Vid 

”Ändrat/Slopat” så fylls befintligt objektnummer i, tas från nulägeslistan. 

Dessa ändringar/slopningar behöver då inte tas med i en ändrings-

/slopningslista, utan levereras enbart via ifylld TMALL 0341.  

11.3.4 ATC-information 
Förändring av ATC-information ska hanteras via systemet Patcy. Patcy är 

uppbyggt enligt en flödesprocess som ska följas för att anpassas mot 

ProjektBIS/NuBIS för gällande Ä-not. Avvikelser i processen kan ske, men ska 

då samordnas med ansvarig BIS-koordinator. 

11.4 Skapa underlag för TMALL:ar och Ändrings-
/Slopninglistor 

Underlag för leverans av data för NYA objekt i anläggningen ska tas fram i 

TMALL:ar enligt krav i TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation till 

förvaltande system – Järnväg”. 

Underlag för leverans av data för ändrade eller slopade befintliga objekt, ska 

utgå från erhållen nulägeslista. Ändringar och slopningar dokumenteras med 

stöd av en BIS-handläggare (kontaktas vid behov) för att säkerställa en 

effektiv handläggning samt att leveranskrav enligt TDOK 2016:0407 ”Data 

och dokumentation till förvaltande system – Järnväg” uppfylls. 

Projektet/underhållskontraktet kan nå en BIS-handläggare via 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se.   

Instruktion angående hur man fyller i en ändrings- och slopningslista finns 

här: Mallar vid inrapportering - Bransch (trafikverket.se) 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BIS---Baninformation/mallar-vid-inrapportering/
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11.5 Leverera data 
11.5.1 Aviseringsrutin och leveransyta 
Underlag enligt leveransplan lagras i projektets leveransyta och ett 

aviseringsmejl skickas till forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se med kopia 

till berörd indatakoordinator. Detta sker när alla underlag för aktuellt 

leveranstidskrav är klara för leverans till BIS eller när aktuellt underlag för 

spårgeometrier för klart inläsning av spårnätet i GAD/BIS. 

Det är viktigt att det framgår av leveransen, vilket leveranstidskrav som 

levereras. Detta görs genom att projektet bygger upp en leveransstruktur i 

projektets lagringsyta, enligt exemplet i bild 2, nedan. 

            

Bild 2. Bilden visar mappstruktur för leverans av data till BIS och GAD, med leveranstidskravet 

6 månader före inkoppling. 

För projekt som saknar leveransyta finns möjlighet att leverera till 

ProjectWise, datakällan Förvaltning Järnväg. Projektet ansöker då om en 

dedikerad mapp genom att kontakta sin indatakoordinator. Man blir då 

tilldelad ett utrymme i datakällan Förvaltning Järnväg, under mappen 

Förvaltningsdata Leveranser Bandata. För behörigheter för leverans till 

ProjectWise, se kapitel 24.5. 

OBS! Vid uppdatering av redan levererade data, ska projektet använda sig av 

samma ärendenummer som vid tidigare leveranser av dessa data och ett 

NYTT aviseringsmejl ska skickas till forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se 

med kopia till berörd indatakoordinator. 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
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Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn, fliknamn i 

leveransplanen, Ä-not (om aktuellt), ärende (trv#1234567 Gäller 

enbart vid uppdatering av redan levererad data.)) 

• flik i leveransplan och aktuella rader 

• leveranstidskrav 

• inkopplingsdatum för aktuell etapp 

• Ä-not  

• leveransyta (länk till leveransyta) 

• leveransplan (länk till leveransplan) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

Vid Etappleverans och ej levererad etappbeskrivning dessutom 

• geografisk omfattning (t.ex. bandel, start km och slut km) 

• information om ändring av spårnummer 

• kort beskrivning av etapp och eventuell Ä-not. 

 

Ett automatiskt svarsmejl ska komma inom 24 timmar. Om inget svar 

kommer bör man prova att skicka ärendet på nytt. 

OBS! Endast ett tidskrav per avisering. Exempelvis en avisering för sex 

månader före inkoppling, en för en vecka efter inkoppling och en för tre 

veckor efter inkoppling. 

Notera: För leveranser en vecka efter inkoppling (+1v) samt tre veckor efter 

inkoppling (+3v) som aviseras tidigare än två månader före kravställt 

leveransdatum kommer att avvisas. Leveranser som aviseras 1-2 månader före 

kravställt leveransdatum parkeras tillfälligt tills, som längst, leveransdatum 

enligt krav infallit. 

11.5.2 – 6 mån leveransen 
Det är därför av största vikt att leveransen till BIS med tidskravet -6 månader 

inkommer i tid, eftersom den informationen måste registreras först.  

Det är av yttersta vikt att underlag för spårnätet levereras tidigare eller i 

samband med objekten till BIS. Detta för att handläggare för BIS måste bygga 

upp spårnätet i systemet innan man kan registrera anläggningsobjekten i BIS. 

För att kunna bygga upp ett korrekt spårnät i BIS är det viktigt att 

handläggarna som registrerar spårnätet i BIS även får tillgång till utvalda 

ritningar (se TDOK 2016:0407) från system- och/eller bygghandlingen. Dessa 
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dokument ska levereras till mappen ”a. 6 mån INK” och inte som en länk till 

hela system- och/eller bygghandlingen. Filerna ska listas i flik 12.1 i 

leveransplanen. 

Kolumnen: "BIS: Eventuella ändringar av tidigare levererade data" (t.ex. 

kolumn K, flik 9.1 i leveransplanen) ska endast fyllas i vid ändringar av de 

attribut och komponenter som har levererats i -6 mån leveransen - för de 

objekt som inte har ”Restlistor”.  

11.5.3 BIS-mallar med restlistor 
Det finns objekt som har "Restlistor", t.ex. Spårväxel (TMALL 0601). Den 

kallas för "Restlista för Spårväxel" i leveransplanen. De objekt som har 

tillhörande restlistor har i sina dedikerade TMALL:ar två leveranstidskrav i 

samma TMALL och dessa mallar behöver därför levereras två gånger (oftast 

vid -6 mån och +3v). Vid det andra leveranstillfället ska tidigare levererad 

TMALL kompletteras med de data, attribut och komponenter som berör det 

senare leveranstidskravet. (Kompletterad TMALL = ”Restlista”). 

 

Restlistan (där nya data markerats med gult), läggs på anvisad Det finns 

objekt som har "Restlistor", t.ex. Spårväxel (TMALL 0601). Den kallas för 

"Restlista för Spårväxel" i leveransplanen. De objekt som har tillhörande 

restlistor har i sina dedikerade TMALL:ar flera leveranstidskrav i samma 

TMALL och dessa mallar behöver därför levereras två gånger (oftast vid -6 

mån och +3v). Vid det andra leveranstillfället ska tidigare levererad TMALL 

kompletteras med de data, attribut och komponenter som berör det senare 

leveranstidskravet. (Kompletterad TMALL = ”Restlista”). Restlistan (där nya 

data markerats med gult), läggs på anvisad plats i filstrukturen kompletterat 

med "Restlista" i början av filnamnet. Restlistan ska sedan aviseras 

tillsammans med övriga mallar för det leveranstidskravet.  

11.5.4 Signaltekniska funktionskrav  
Signaltekniska funktionskrav för signalställverk M11 och M95 ska levereras på 

mall som är maskinläsbar och validering av maskinläsbarhet ska göras innan 

leverans. Denna validering görs med hjälp av IT-systemet PRoSIT som nås via 

”Min Sida” på www.trafikverket.se. 

11.5.5 FOMUL 
Tre veckor innan projektstart som påverkar järnvägsanläggningen, ska en från 

projektet utsedd kontaktperson, kontakta 

specialtransporter.jarnvag@trafikverket.se. Syftet är att specialtransporter 

ska kunna säkra simulering av transportvillkor för sina kunder och knyta 

kontakt för vidare dialog under byggtiden. Vid förändring av spårets läge eller 

objekt inom gällande undersökningssektionen beställs mätning av FOMUL 

 

http://www.trafikverket.se/
mailto:specialtransporter.jarnvag@trafikverket.se
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och spåravstånd av anvisad mätkonsult, enligt TRVINFRA-00005 ”Mätning 

av FOMUL och spåravstånd”. 

11.6 Behörigheter  
11.6.1 BIS 
BIS ingår inte som ett av Trafikverkets standardprogram, utan måste vid 

behov beställas via beställningsportalen. 

Läs 

Användaren söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer 

> BIS > BIS-Certifierade användare > BIS-READ – Interna användare. 

Skriv 

Inte aktuellt. 

11.6.2 PATCY 
Skriv 

Användare söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer > 

Patcy 2 > Patcy 2 – Projektör 

11.6.3 PRoSIT 
PRoSIT är ett stödsystem som används för att generera och validera data om 

rörelsevägar och skydd samt lokalfrigivningsområden till BIS. Användare 

söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer > PRoSIT > 

PRoSIT-EXT 

12 Ebba 
12.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift för systemfrågor: ebba@trafikverket.se.   

Kontaktuppgift för leveransfrågor (TDOK 2016:0407, TDOK 2026:0004, 

TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660): 

indatakoordinering@trafikverket.se.   

12.2 Innehåll i systemet 
Ebba är en webbapplikation som lagrar samt hanterar in- och utleverans av 

teknisk dokumentation. Följande teknikområden lagras i Ebba: 

• anläggningsmodeller/geografiska anläggningsmodeller 

• bangårdsanläggning 

 

mailto:ebba@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
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• banunderbyggnad (undantaget bro, tunnel, bergskärning, snögalleri, 

trummor, bullerskärm och geoteknik) 

• banöverbyggnad 

• elanläggning (undantaget omformar- och transformatorstationer) 

• miljö (övergripande) 

• signalanläggning (inklusive anläggningsmodeller för signal) 

• teknikbyggnad (omfattar teknikbyggnader för linjebunden kraft där 

teknikhus, kiosk, kur och teknikutrymme ingår. Observera att IKT:s 

teknikbyggnader lagras i ProjectWise/ICT) 

• teleanläggning (undantaget kabel, radio, teletransmission m.m., som 

förvaltas av IKT). 

 

Ebba hittar man här (interna användare): ebba.trafikverket.se/Ebba/ 

12.3 Beställa/hämta data 
Projektet/underhållskontraktet hämtar själva ut geografiska 

anläggningsmodeller, ritningar och teknisk dokumentation ur systemet Ebba.  

Geografiska anläggningsmodeller som ska uppdateras beställs med fördel i 

separata projektaktiviteter, för respektive teknikområde, i Ebba. Befintliga 

EST-filer som berörs av projektets område ska beställas ut och rensas på 

objekt som samtidigt lagras i modellfilerna EL KTL, EL LÅGSP, KANAL, 

TELE och SIGNAL. Inga nya/tillkommande objekt ska placeras i befintliga 

EST-filer och inga nya EST-filer ska tas fram. 

Vid beställning av geografiska anläggningsmodeller för referens ska 

beställningsformulär TMALL 0677 användas. Den finns att hämta på 

webbsidan Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument - Bransch 

(trafikverket.se) i mappen Förvaltningsdata. Beställningsformuläret ska 

bifogas i mejl till ritningsbestallning@trafikverket.se. Filerna läggs därefter 

upp i en beställningsmapp i ProjectWise/Förvaltning järnväg. Vilken 

behörighet som krävs för att kunna hämta filerna beskrivs i kapitel 22.5. 

12.4 Leverera data 
Projektet levererar ritningar och övrig teknisk dokumentation samt 

modellfiler till systemet Ebba. 

Saknas det t.ex. en bandelsmapp i Ebba vid leverans, kontakta 

ebba@trafikverket.se.  

Projektet aviserar leveranser i Ebba till inleverans.ritningar@trafikverket.se 

med kopia till berörd indatakoordinator. Rekommendation: Ett 

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
mailto:ritningsbestallning@trafikverket.se
mailto:ebba@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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aviseringsmejl per anläggningstyp (inklusive eventuella tillhörande 

geografiska modellfiler). 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämnesraden (inleverans av Uppdragsnummer, Uppdragsnamn, 

Fliknamn i leveransplanen, Ä-not (om aktuellt)) 

• brödtext (ska innehålla Uppdragsnummer, Projektets namn, Fliknamn 

i leveransplanen, Tidskrav. Exempel: För 123456 Söderhamn-Kilafors 

etapp 2 finns förvaltningsdata Kanalisation klart för er kontroll. 

Leveranstidskravet är tre månader efter slutbesiktning.) 

• anläggning 

• slutbesiktningsdatum 

• länk till leveransyta (Skriv text: LEV-20xx-xxxxx, gör till länk). (Det 

går bra att förteckna och länka flera LEV-nummer). 

• länk till leveransplan med angivelse om berörd flik och rad  

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

Ett automatiskt svarsmejl ska komma inom 24 timmar. Om inget svar 

kommer bör man prova att skicka ärendet på nytt. När svarsmejl kommit ska 

ärendenummer läggas in i leveransplanen, i kolumn ”Levererat och 

aviserat…”. 

12.4.1 Miljö 
Inför leverans av miljödokumentation till Ebba ska aktuella miljöföreteelser i 

Miljöwebb Landskap vara registrerade. Miljödokumentationen i Ebba ska 

finnas i leveransytan. Observera att Överlämnanderapport och övriga 

dokument som berör mer än en bandel ska läggas upp i samtliga 

bandelsmappar som dokumentationen berör. 

Därefter aviseras jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se för granskning. 

Aviseringen ska innehålla uppgifter enligt kapitel 12.4. 

Efter att denna granskning är godkänd och kvitterad i leveransplanen ska 

projektet/beställaren av underhållskontraktet avisera leveransen till 

inleverans.ritningar@trafikverket.se enligt kapitel 12.4. 

12.4.2 Kraftförsörjningsanläggning och Matarledning 
När leveransen är klar för granskning i leveransytan ska ett aviseringsmejl 

skickas till elkraft@trafikverket.se. Mejlet ska innehålla en länk till 

leveransytan i Ebba och en länk till projektets leveransplan. Elkraft gör då 

ytterligare en innehållsgranskning, en stickprovskontroll som komplement till 

projektets interna kvalitetsgranskning. Först efter att denna kontroll är utförd 

 

mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:elkraft@trafikverket.se
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och inga anmärkningar återstår samt är kvitterad i leveransplanen ska 

leveransen aviseras enligt kapitel 12.4, till 

inleverans.ritningar@trafikverket.se. Relationshandling (till ProjectWise) ska 

aviseras tillsammans med Förvaltningsdata (till Ebba). 

12.4.3 Analoga dokument 
Se kapitel 9 Arkivservice och kapitel 13 Fysisk lagring i anläggningen. 

12.4.4 Avvattning/ Fördröjningsanläggning 
Vid leverans av dokumentet TMALL 1433 (Skötselbeskrivning) inom området 

Avvattning/ Fördröjningsanläggning ska projektet skicka ett aviseringsmejl 

till avvattning.jvg@trafikverket.se. Detta för att ansvariga inom VO UH ska få 

kännedom om att det finns ny/förändrad anläggning som ska skötas om. 

12.4.5 GELD inklusive RTU 
När leveransen är klar för granskning i leveransytan ska ett aviseringsmejl 

skickas till geld.systemforvaltning@trafikverket.se. Mejlet ska innehålla en 

länk till leveransytan i Ebba och en länk till projektets leveransplan. Geld 

systemförvaltning gör då ytterligare en innehållsgranskning, en 

stickprovskontroll som komplement till projektets interna 

kvalitetsgranskning. Först efter att denna kontroll är utförd och inga 

anmärkningar återstår samt är kvitterad i leveransplanen ska leveransen 

aviseras enligt kapitel 12.4, till inleverans.ritningar@trafikverket.se. 

12.4.6 Omleveranser/komplettering av leverans 
Vid omleverans: svara på det mejl som skickats i ärendet där 

kontrollrapporten bifogades med information om att leveransen korrigerats 

enligt kontrollrapport. Bifoga den besvarade kontrollrapporten. 

Vid komplettering: Levereras något på en ny leveransyta så länka även till 

denna. Uppge även om någon handling i leveransen har lagts till eller tagits 

bort och varför. 

12.5 Behörigheter  
Läs 

Användaren söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer 

> Ebba >  

Ebba-Läs 

Läsbehörighet för sökning och åtkomst av visningsfiler i PDF-format. 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:avvattning.jvg@trafikverket.se
mailto:geld.systemforvaltning@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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Skriv mm. 

Användaren söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer 

> Ebba >  

Ebba-Projektregistrator 

Projektregistratorn är administratör i Ebba som kan registrera projekt, 

projektaktiviteter, länka anläggningar och lägga till roller i de projekt som hen 

skapat. 

Ebba-Projektledare 

Ansvarig för projektet och som knyts till ett registrerat projekt i Ebba. En 

passiv roll i Ebba-systemet. 

Ebba-Projektör 

Behörighet för att beställa, samordna, ändra, skapa och slopa teknisk 

dokumentation inom ett projekt. Behörigheten används också för rollen 

Handläggare_Teknisksäkerhetsstyrning i signalprojekt. 

Ebba-Granskare 

Granskare digital signering. Behörighet för att granska (prickgranskning) 

signaldokumentation inom ett projekt vid inleverans, ansvarar för att 

dokument är kontrollerade enligt TRVINFRA-00301. Vid kontroll av 

förvaltningsdata ska man bland annat uppfylla K161645 och punkten 4. 

Kontrollen ska ske av en person med god kompetens och kännedom om 

signalteknik. Kontrollen ska dokumenteras. Namnet på den som utför digital 

signering får sitt namn stämplat på ritningen uppe i det vänstra hörnet. 

Behörigheten används också för rollen Granskningsledare i signalprojekt. 

Ebba-Leveransansvarig 

Projektets interna kontaktperson för inleverans av dokument från projektet. 

Vid eventuella brister i leveransen är det denna person som mottagande 

förvaltning kontaktar. 

Ebba-ÖK 

Överlämnandekoordinator, en passiv roll i Ebba-systemet. Rollen ges 

information när en inleverans påbörjas samt slutförs. 

Ebba-Fastställare 

Fastställer de inlevererade dokument, rollen får endast tilldelas personer som 

är anställda på Trafikverket. En passiv roll som måste anges i projektet. 

Du kan också kontakta ebba@trafikverket.se för hjälp med val av rätt 

behörighet. 

 

mailto:ebba@trafikverket.se
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13 Fysisk lagring i anläggningen 
I vissa fall finns det krav på att papperskopior och annan typ av fysisk 

lagringsmedia av förvaltningsdata levereras ut till anläggningen. Vilken 

information det gäller framgår av TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation 

till förvaltande system - Järnväg” alt. TDOK 2026:0004 "Data och 

dokumentation till förvaltande system (med GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg".  

Det är viktigt att projektet kontaktar berörd underhållsregion för att få 

information om hur många exemplar av dokumenten som ska kopieras upp 

samt var i anläggningen dokumenten ska uppdateras.  

Projektledaren är ansvarig för att handlingarna blir uppkopierade samt läggs 

ut i anläggningen.  

När pärmar, USB-lagringsenheter m.m. som berör datorställverks-

dokumentation är utlagda i anläggningen skickas ett aviseringsmejl till 

stallverksdriftIKT@trafikverket.se.  

Aviseringsmejlet ska innehålla uppgifter om 

• projektnamn 

• länk till leveransplan. 

 

Det är av största vikt att detta sker utan dröjsmål så att rätt information finns 

i anläggningen, enligt JvSFS 2007:2, 9§ ”Dokumentationen ska hållas aktuell 

och vara känd i infrastrukturförvaltarens organisation samt vara lätt 

tillgänglig för berörd personal.” 

OBS! Gällande arbetsritningar ska finnas i anläggningen tills dess att 

förvaltningsdata är upprättade och utlagda i anläggningen. Ritningarna i 

anläggningen ska vara enkelsidigt kopierade. 

14 GAD 
14.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift för leveransfrågor kring GAD: 

indatakoordinering@trafikverket.se.    

14.2 Innehåll i systemet 
I GAD lagras spårgeometrier över järnvägsanläggningen.  

 

mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
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14.3 Beställa/hämta data 
Beställningsformulär TMALL 0677 finns att hämta på webbsidan Blanketter 

och mallar som tillhör styrande dokument - Bransch (trafikverket.se), i 

mappen Förvaltningsdata.  

Beställningsformuläret ska bifogas mejl till 

ritningsbestallning@trafikverket.se.   

14.4 Leverera data 
Leverans av spårgeometrier ska ske till BIS, enligt kapitel 11.5 alt. enligt Jänta 

18.4. 

14.5 Behörigheter  
Geoapp är en webbapplikation som kräver installation av Java 17 (beställs via 

BITA) på din dator. För att kunna komma åt GeoAppen krävs att man har en 

TRV-dator. Ansökan om behörighet i GAD skickas via Arthur: Trafikverket > 

Applikationer > GAD  

Läs 

Kan söka och titta på data i applikationen Geoapp, med möjlighet att 

självständigt hämta spårgeometridata som PDF-rapporter. 

GAD-användare har möjlighet att genomföra utbildningen via filmerna på 

GAD-hemsida: GAD – geografisk anläggningsdatabas (trafikverket.local) 

15 GUS 
15.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till GUS (Gemensamt Underhållsstöd) i frågor som rör TDOK 

2016:0407 (för myndighetsbeslut), TDOK 2026:0004, TDOK 2016:0411, 

TMALL 0344 (för myndighetsbeslut), samt TMALL 1660: 

indatakoordinering@trafikverket.se.     

Kontaktuppgift för frågor kring leveranser av TMALL 0007 ”Förteckning 

Tillstånd, anmälningsärenden, dispenser enligt miljölagstiftning”: 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se.   

15.2 Innehåll i systemet 
I systemet GUS lagras grunddata om Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar 

och annan banrelaterad information om de fysiska installationerna. 

Här lagras även miljö/myndighetsbeslut. 

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
mailto:ritningsbestallning@trafikverket.se
https://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/vag--och-jarnvagsdata/GAD--geografisk-anlaggningsdatabas/
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
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15.3 Beställa data 
15.3.1 Nulägeslista 
För att beställa ut en nulägeslista (ligger till grund för en slopning- och 

ändringslista) skickar projektet/underhållskontraktet ett mejl till 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se och beskriver för vilken sträcka och 

vilka objekttyper man behöver data. Beställningen ska innehålla projektnamn, 

eventuell etapp och uppdragsnummer samt länk till leveransplan. För att 

kunna specificera beställningen i detalj kan det hända att Järnvägsdata 

kontaktar beställaren.  

En nulägeslista innehåller befintliga data ur GUS, över ett bestämt område 

och anläggning och används som ett underlag för att kunna leverera in 

uppgifter om ändringar eller slopningar av objekt i anläggningen. 

Nulägeslistan ska beställas för leverans så sent inpå framtagandet av 

slopnings- och ändringslistor som möjligt. Detta för att minimera risken att 

underlagen innehåller inaktuella data, vilket annars kan ske t.ex. vid täta 

etapper (risk att underlag för en ny etapp läses ut ur GUS innan 

förvaltningsdata för föregående etapp lästs in i GUS). 

15.3.2 Laddmallar 
Laddmallar används vid rapportering av nya komponentfunktioner och 

inventarier i anläggningen. Laddmallarna finns på webbsidan Blanketter och 

mallar som tillhör styrande dokument - Bransch (trafikverket.se) i mappen 

Förvaltningsdata/GUS - Järnväg.  

Ändringar och slopningar dokumenteras med stöd av en ajourhållare 

(kontaktas vid behov) för att säkerställa en effektiv handläggning samt att 

leveranskrav enligt TDOK 2026:0004 ”Förvaltningsdata - Leveranskrav– 

Järnvägssystem” uppfylls. Se även kapitel 15.3.3. 

Projektet/underhållskontraktet kan nå en ajourhållare via 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se.    

15.3.3 Skapa underlag för TMALL:ar och Ändrings-
/Slopninglistor 

Underlag för leverans av nya komponentfunktioner och inventarier i 

anläggningen ska tas fram i TMALL:ar enligt krav i TDOK 2022:0004 "Data 

och dokumentation till förvaltande system (med GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg" 

Benämningen på laddmallen ska innehålla ”Ny”. 

Underlag för leverans av ändrade eller slopade komponentfunktioner och 

inventarier, ska utgå från erhållen nulägeslista. Två laddmallar ska levereras, 

en för ändrade komponentfunktioner och inventarier, (Benämningen på 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
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laddmallen ska innehålla ”Ändrat”) och en för slopade komponentfunktioner 

och inventarier (Benämningen på laddmallen ska innehålla ”Slopat”). 

Ändringar och slopningar dokumenteras med stöd av en ajourhållare 

(kontaktas vid behov) för att säkerställa en effektiv handläggning samt att 

leveranskrav uppfylls. Projektet/underhållskontraktet kan nå en ajourhållare 

via forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se.   

Instruktion angående hur man fyller i en ändrings- och slopningslista finns 

här: Mallar vid inrapportering - Bransch (trafikverket.se) 

15.3.4 Miljö 
Kontakta ärendebrevlådan jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se för att 

beställa/hämta data. 

15.4 Leverera data 
15.4.1 Allmänt 
Underlag enligt leveransplan lagras i projektets leveransyta och ett 

aviseringsmejl skickas till forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se med kopia 

till berörd indatakoordinator. Detta sker när alla underlag för aktuellt 

leveranstidskrav är klara för leverans till GUS. 

För projekt som saknar leveransyta finns möjlighet att leverera till 

ProjectWise, datakällan Förvaltning Järnväg. Projektet ansöker då om en 

dedicerad mapp genom att kontakta sin indatakoordinator. Projektet blir 

tilldelad ett utrymme i datakällan Förvaltning Järnväg, under mappen 

Förvaltningsdata Leveranser Bandata. För behörigheter för leverans till 

ProjectWise, se kapitel 24.5. 

OBS! Vid uppdatering av redan levererade data, ska projektet använda sig av 

samma ärendenummer som vid tidigare leveranser av dessa data och ett 

NYTT aviseringsmejl ska skickas till forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se 

med kopia till berörd indatakoordinator. 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn, fliknamn i 

leveransplanen, Ä-not (om aktuellt), ärende [trv#1234567 Gäller 

enbart vid uppdatering av redan levererad data.]) 

• flik i leveransplan och aktuella rader 

• inkopplingsdatum för aktuell etapp 

• Ä-not  

• leveransyta (länk till leveransyta) 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BIS---Baninformation/mallar-vid-inrapportering/
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
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• leveransplan (länk till leveransplan) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

Vid Etappleverans och ej levererad etappbeskrivning dessutom 

• geografisk omfattning (t.ex. bandel, start km och slut km) 

• kort beskrivning av etapp och eventuell Ä-not. 

 

Ett automatiskt svarsmejl ska komma inom 24 timmar. Om inget svar 

kommer bör man prova att skicka ärendet på nytt. 

15.4.2 Miljö 
Investeringsprojekt  

Leverans av TMALL 0007 ska ske till ärendebrevlådan 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se tillsammans med avisering för 

granskning av övrig miljödokumentation enligt 12.4.1. Ingen ytterligare 

leverans ska ske av TMALL 0007. 

Underhållsåtgärd 

Projektledare på underhållsregionen ser till att registrering av nya och 

förändrade myndighetsbeslut enligt miljölagstiftningen sker i GUS. 

15.5 Behörigheter  
Data i GUS presenteras i form av en rapport. Kontakta 

jarnvagsdata@trafikverket.se för ett uttag. 

Läs 

Inte aktuellt. 

Skriv 

Inte aktuellt. 

16 Jinis 
16.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift (TDOK 2022:0004, TDOK 2016:0411 och TMALL 1660): 

indatakoordinering@trafikverket.se 

16.2 Innehåll i systemet 
Järnvägens infrastrukturinformationssystem (Jinis) är ett system där 

infrastruktur- och logisk information om Trafikverkets järnvägsanläggningar 

lagras. 

 

mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvagsdata@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
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Infrasystem omfattar signalanläggning, indelningar, FOMUL och övriga ej 

fysiska egenskaper i järnvägsanläggningen.  

16.3 Beställa/hämta data 
Kontakta indatakoordinering@trafikverket.se. 

16.4 Leverera data 
Kontakta forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se. 

16.5 Behörigheter  
Jinis ingår inte som ett av Trafikverkets standardprogram, utan måste vid 

behov beställas via beställningsportalen. 

17 JNB 
17.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till JNB: jnb.infrastruktur@trafikverket.se.    

17.2 Innehåll i systemet 
Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller 

• krav på sökande samt principer för rätten att bedriva trafik, licens, 

säkerhetsintyg, trafikeringsavtal 

• beskrivning av infrastrukturen, det vill säga trafikplatser, spårvidd, 

lastprofil, axellast, lutning, elektrifiering, hastighet, 

kommunikationssystem 

• regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt principer och 

kriterier för tilldelning av kapacitet 

• avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt angivna tjänster. 

 

17.3 Beställa/hämta data 
Inte aktuellt. 

17.4 Leverera data 
Alla förändringar som på något sätt påverkar förutsättningarna i Trafikverkets 

infrastruktur för att söka kapacitet och bedriva tågtrafik, ska meddelas via 

ifylld TMALL 0479 till jnb.infrastruktur@trafikverket.se med kopia till berörd 

indatakoordinator.  

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

 

mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:jnb.infrastruktur@trafikverket.se
mailto:jnb.infrastruktur@trafikverket.se
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• ämne (Inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn) 

• ifylld TMALL 0479 (ska bifogas) 

• länk till leveransplan. 

 

Ett automatiskt svarsmejl ska komma inom 24 timmar. Om inget svar 

kommer bör man prova att skicka ärendet på nytt. När svarsmejl kommit ska 

ärendenummer läggas in i leveransplanen, i kolumn ”Levererat och 

aviserat…”. 

17.5 Behörigheter  
Läs 

Järnvägsnätsbeskrivningen kan läsas av alla. Man hittar den här: 

Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) - Bransch (trafikverket.se). 

Skriv 

Inte aktuellt. 

18 Jänta 
18.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift (TDOK 2022:0004, TDOK 2016:0411 och TMALL 1660): 

indatakoordinering@trafikverket.se 

18.2 Innehåll i systemet 
Järnvägens nätanknytningstjänst (Jänta) lagrar och tillgängliggör linjär 

referenssystemsinformation. Informationen används för att binda samman 

infrastruktur och anläggningsinformation i ett gemensamt linjärt 

referenssystem.  

18.3 Beställa/hämta data 
Se kapitel 11.3. 

18.4 Leverera data 
Se kapitel 11.5. 

18.5 Behörigheter  
Jänta ingår inte som ett av Trafikverkets standardprogram, utan måste vid 

behov beställas via beställningsportalen. 

 

https://bransch.trafikverket.se/jnb
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
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19 KAKA 
19.1 Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgift till KAKA: elkraft@trafikverket.se.  

19.2 Innehåll i systemet 
KAKA (Kartläggning Av KraftAnläggning) är ett artikelregister för 

Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar.  

19.3 Beställa/hämta data 
Inte aktuellt. (Befintlig apparatförteckning beställs ut via Ebba, 

ProjectWise/Förvaltning Järnväg.) 

19.4 Leverera data 
Kopia av ifylld TMALL 1069 ”Apparatförteckning” ska skickas till brevlådan 

elkraft@trafikverket.se (originalet ska skickas med ordinarie leverans av 

förvaltningsdata till Ebba, ProjectWise/Förvaltning Järnväg), ange Ämne: 

KAKA- KFA i mejlet. 

OBS! Även slopade apparater ska noteras i TMALL 1069 

”Apparatförteckning”. 

19.5 Behörigheter  
Inte aktuellt. 

20 LEB 
20.1 Kontaktuppgifter 
20.1.1 Byggnad 
För byggnad avses enbart förvaltningsdata för byggnader som har 

Trafikverkets fastighetsavdelning som förvaltningsansvariga. 

Kontaktuppgift för frågor kring leveranser (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660) gällande 

byggnad: indatakoordinering@trafikverket.se.    

Kontaktuppgift för systemfrågor för LEB samt byggnader: it-

stod.fastighet@trafikverket.se.  

 

 

 

mailto:elkraft@trafikverket.se
mailto:elkraft@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:it-stod.fastighet@trafikverket.se
mailto:it-stod.fastighet@trafikverket.se
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20.1.2 Förorenade områden och förorenade massor 
Kontaktuppgift för frågor kring leveranser (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660) gällande 

förorenade områden: indatakoordinering@trafikverket.se.     

Kontaktuppgift för andra övriga frågor gällande förorenade områden/massor: 

fororenade.omraden@trafikverket.se.  

20.2 Innehåll i systemet 
I LEB lagras data och dokumentation om byggnader (undantaget teknikhus, 

kiosk och kur), förorenade områden samt avtal för till exempel master och 

torn. 

20.3 Beställa/hämta data 
Projektet/beställaren av underhållskontraktet söker själv ut data ur systemet 

LEB för förorenade områden. 

20.4 Leverera data 
20.4.1 Byggnad 
Leveranserna av dokumentation ska ske enligt kapitel 25.4.1. 

20.4.2 Förorenade områden och förorenade massor 
Uppgifterna i TMALL 0006 ”Förteckning Förorenade områden för inmatning 

i LEB” registreras av projektet/underhållskontraktet direkt i LEB. 

Den dokumentation som tas fram för förorenade områden ska lagras av 

projektet/underhållskontraktet i Diariet eller i ProjectWise/Förvaltning 

Underhåll/BV Fastighetsverksamhet/B Fastighetsknutna dokument/Miljö 

och därefter länkas till LEB. 

När data/dokument är registrerade i LEB skickas ett aviseringsmejl till 

fororenade.omraden@trafikverket.se med kopia till berörd indatakoordinator.  

Aviseringsmejlet ska innehålla uppgifter om 

• uppdragsnummer 

• uppdragsnamn 

• länk till leveransplan 

• områdeID eller efterbehandlingsID (för registrerade eller reviderade 

riskobjekt). 

 

 

mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:fororenade.omraden@trafikverket.se
mailto:fororenade.omraden@trafikverket.se
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20.5 Behörigheter  
20.5.1 Byggnad 
Läs 

Alla har behörighet att läsa information om byggnader och förorenade 

områden. 

Skriv 

Inte aktuellt.  

20.5.2 Förorenade områden och förorenade massor 
Läs 

Alla har behörighet att läsa information om byggnader och förorenade 

områden/massor. 

Skriv 

Användaren söker följande behörighet i Arthur genom att klicka på Ansöka 

om förändring av dina behörigheter. Klicka sen på knappen Visa alla system: 

Gå till sektionen Migrerat från Banverket >_Applikationer > LEB4 > Leb 

User. Ange i kommentarsfältet att du ska registrera förorenade områden när 

du gör ansökan i Arthur. 

21 Miljöwebb Landskap 
21.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till Miljöwebb landskap: miljowebblandskap@trafikverket.se.   

21.2 Innehåll i systemet 
Miljöwebb Landskap är ett IT-system med information om miljöföreteelser 

som finns i och vid Trafikverkets anläggning. Miljöwebb Landskap samlar 

relevant information om förekomst och status för Trafikverkets 

miljöföreteelser. Information från Miljöwebb Landskap används för planering 

av underhåll och investering lokalt, regionalt och nationellt samt för analys av 

tillstånd och åtgärder av betydelse för Trafikverket. 

21.3 Beställa/hämta data 
Projektet/underhållskontraktet söker själv ut uppgifter från systemet 

Miljöwebb Landskap. 

21.4 Leverera data 
Information om nya miljöföreteelser och miljöföreteelser som har ändrats 

eller påverkats i samband med projektet/underhållsåtgärden ska registreras 

 

mailto:miljowebblandskap@trafikverket.se
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av projektet direkt i Miljöwebb Landskap. Se TDOK 2014:0232 ”Miljöwebb 

Landskap – ansvar för registrering”. 

21.5 Behörigheter  
Läs 

Alla användare med ett Trafikverkskonto har automatiskt läsbehörighet av 

viss information. 

Skriv 

Användare som ska skriva in information i systemet eller behöver utökad 

läsbehörighet ska söka sin behörighet i Arthur. Det finns olika behörigheter 

beroende på vilken roll användaren har. Sök på Trafikverket > Applikationer 

> Miljöwebb Landskap – MWL. 

22 Plk-webb 
22.1 Kontaktuppgift 
Support om funktioner i Plk-webb: plankorsning@trafikverket.se.    

Plk-webb går inom Trafikverket att nå med en webb-läsare genom att i 

adressfältet ange http://plkwebb/PLKWebb. 

Externt går Plk-webb att nå via trafikverket.se, ”Min sida - extern anslutning”. 

22.2 Innehåll i systemet 
Systemet innehåller uppgifter om plankorsningar, inklusive 

plattformsanläggningar, påspårningsplatser och servicevägar. 

22.3 Beställa/hämta data 
En användare (till exempel i ett projekt eller ett underhållskontrakt) söker 

själv ut data ur Plk webb.  

22.4 Leverera data 
Den som ska leverera data (till exempel i ett projekt) registrerar själv 

uppgifterna direkt i Plk webb. Se även kapitel 6.3.4. 

Senast sex månader innan en plankorsning tas i bruk för 

järnvägstrafik 

Planeraren ska 

• skapa och klarmarkera aktiviteten Ny plankorsning.  

 

 

mailto:plankorsning@trafikverket.se
http://plkwebb/PLKWebb
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Utföraren ska 

• registrera uppgifter och klarmarkera aktiviteten Ny plankorsning. 

 

Senast fyra månader innan en plankorsning har förändrats 

exteriört (för vägtrafik) 

Planeraren ska 

• makulera aktiviteter som av någon anledning inte längre är aktuella 

för plankorsningen 

• klarmarkera aktiviteten Utredning 

• i förekommande fall skapa aktiviteter enligt resultatet av aktiviteten 

Utredning 

• kontrollera att inventering i förekommande fall är beställd av 

tjänsteleverantör 

• utse utförare för alla aktiviteter 

• kontrollera att alla aktiviteter är accepterade av respektive utförare. 

 

Tidigast när en plankorsning har förändrats exteriört (för 

vägtrafik) och senast en månad därefter 

Utföraren ska 

• registrera alla uppgifter och klarmarkera aktiviteter. 

 

Planeraren ska 

• makulera aktiviteter som av någon anledning inte längre är aktuella 

för plankorsningen 

• klarmarkera alla övriga aktiviteter. 

 

Om samtliga aktiviteter i ett arbetsobjekt är klarmarkerade eller makulerade: 

• planeraren ska i Plk-webb ange alternativet att arbetsobjektet är klart 

att stänga 

• beställaren ska stänga arbetsobjektet. 

 

Inget aviseringsmejl krävs. 

22.5 Behörigheter  
Läs 

Alla med ett användarkonto i Trafikverket har läsbehörighet.  

 



   

 RUTINBESKRIVNING 46 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

Skriv 

För att kunna agera som beställare krävs en särskild behörighet. Användaren 

söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer > PLKWebb 

Intern > PLKWebb – Beställare. 

23 Projektnav 
23.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till Projektnav: buller.vibrationer@trafikverket.se.     

23.2 Innehåll i systemet 
Projektnavet är en fastighetsdatabas för buller och vibrationer som syftar till 

att stödja hanteringen av buller- och vibrationsklagomål samt vara stöd för 

genomförande av bullerskyddsåtgärder. 

Projektnavet ger stöd för följande aktiviteter: 

• underlag för buller- och vibrationsklagomål 

• bullernivåer för bullerutsatta bostäder utmed järnvägsnätet 

• vibrationsnivåer för vibrationsutsatta bostäder utmed statlig väg- och 

järnvägsnät 

• underlag för bullerskyddsåtgärder 

• uppgifter om utförda buller- och vibrationsskyddsåtgärder 

• underlag för vibrationsinventeringar 

• underlag för bullerinventeringar för järnvägsnätet 

• underlag för utveckling av vibrationsmodeller. 

 

23.3 Beställa/hämta data 
Projektet/beställaren av underhållskontrakt söker själv ut data ur systemet 

Projektnav. 

23.4 Leverera data 
Dokumentation ska skickas till ärendebrevlådan 

buller.vibrationer@trafikverket.se med kopia till berörd indatakoordinator.  

  

 

mailto:buller.vibrationer@trafikverket.se
mailto:buller.vibrationer@trafikverket.se
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23.5 Behörigheter  
Läs 

Användaren söker behörighet hos Cowi (jore@cowi.com) som förvaltar 

systemet. Vid ansökan ska följande uppgifter anges:  

• kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, mejladress)                       

• roll och koppling till större projekt, uppdrag (t.ex. miljöspecialist 

citybanan) 

• vilket/vilka län som behörigheten ska gälla (projektnavet är indelat 

per län) 

• tid (under hur lång tid önskas behörigheten tre månader, ett år eller 

tre år) 

• vilken typ av behörighet söks? (läsbehörighet, möjlighet att jobba 

aktivt i systemet: skrivbehörighet). 

 

Skriv 

Inte aktuellt. 

24 ProjectWise/Förvaltning Järnväg 
24.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till ProjectWise/Förvaltning Järnväg (TDOK 2016:0407, 

TDOK 2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660): 

indatakoordinering@trafikverket.se.    

24.2 Innehåll i systemet 
I ProjectWise, datakällan Förvaltning järnväg, lagras teknisk dokumentation 

över 

• geodesi 

• säkerhetsbevisning, Signal och Bana 

• elanläggning (Förvaltningsdata för Omformarstation, 

Transformatorstation, Kopplings-och gruppscheman (för kontakt- och 

hjälpkraftledningssystem) samt relationshandlingar för 

Kraftförsörjningsanläggningar och Matarledning) 

• geoteknik. 

 

Datakällan utgör även en leveransyta för projekt/underhållskontraktet, 

gällande dokumentation som ska vidare till andra datakällor inom 

ProjectWise: 

 

mailto:jore@cowi.com
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se


   

 RUTINBESKRIVNING 48 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

• tele (För vidare leverans till ProjectWise/ICT. Flytten sker av 

mottagande förvaltning.) 

• byggnader som förvaltas av Trafikverkets fastighetsavdelning. (För 

vidare leverans till ProjectWise/Förvaltning Underhåll. Flytten sker av 

mottagande förvaltning.) 

 

24.3 Beställa/hämta data 
24.3.1 Allmänt 
Visningsfiler i pdf-format hämtas direkt ur systemet. Underlagsfiler beställs 

vid behov med hjälp av TMALL 0677 Beställningsblankett. TMALL:en finns 

att hämta på webbsidan Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument 

- Bransch (trafikverket.se), i mappen Förvaltningsdata. 

Beställningsblanketten bifogas mejlet till ritningsbestallning@trafikverket.se. 

Undantag från denna hantering, se nedan. 

24.3.2 Geodetiskt stomnät 
Beställning av data över stomnätet ska göras via ärendebrevlådan 

geodesi.jarnvagsdata@trafikverket.se.    

24.3.3 Kopplings- och gruppscheman 
Beställning av kopplingsscheman och gruppscheman för kontakt- och 

hjälpkraftledningssystem ska göras via ärendebrevlådan 

kopplingsschema@trafikverket.se.   

24.3.4 Samordning vid samtida ändringar 
Om ett projekt pågår i anläggningen och ytterligare ett projekt har behov av 

att arbeta i samma anläggning så måste de båda projekten samordna sig. 

Huvudansvaret för samordningen ligger hos projektledarna. Uppgift om vem 

som är projektledare för respektive projekt kan fås via 

ritningsbestallning@trafikverket.se.   

Det är viktigt att projekten meddelar till ritningsbestallning@trafikverket.se 

vilket projekt som har originalen, för det måste vara samma projekt som har 

lånat originalen som lämnar tillbaka dem.   

24.4 Leverera data 
24.4.1 Allmänt 
Projektet/underhållskontraktet levererar förvaltningsdata till 

ProjectWise/Förvaltning Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser. Varje enskild 

leverans ska läggas in i mappstrukturen enligt bild 3, nedan. 

 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/trafikverkets-styrande-dokument/blanketter-och-mallar-tillhorande-styrande-dokument/
mailto:ritningsbestallning@trafikverket.se
mailto:geodesi.jarnvagsdata@trafikverket.se
mailto:kopplingsschema@trafikverket.se
mailto:ritningsbestallning@trafikverket.se
mailto:ritningsbestallning@trafikverket.se
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OBS! Projekten får inte skapa egna mappar som börjar med ”_”, utan 

leveranserna ska läggas under de mappar som redan är skapade. 

   

Bild 3. Bilden visar mappstrukturen som ska användas vid leverans av dokumentation. Det är 

endast de markerade mapparna som ska användas. 

Det är viktigt att varje leverans märks upp tydligt med bandelsnummer och 

projektnamn t.ex. Förvaltning järnväg/Förvaltningsdata 

Leveranser/_Geoteknik/Bdl 120 Boden plattformsförlängning. Undantag 

gäller för Kraftförsörjningsanläggningar och Matarledning där mappen ska 

namnsättas med Anläggningstyp Anläggningsnamn Projektnamn, t.ex. 

Omformarstation Tälle Reläskyddsbyte. 

Projekten ska inte själva stämpla ritningarna med texten “Förvaltningsdata” 

enligt bild 4. Det görs av förvaltningen när ritningarna är godkända. 

Stämpelns syfte är att användare av dokumentet ska veta att ritningen finns 

lagrad i ett dokumenthanteringssystem.  
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Bild 4: Bilden visar stämpeln som handläggarna på UHjj lägger till på en ritning när denna är 

fastställd som förvaltningsdata. 

När projektet/beställare av underhållskontrakt gjort klart leveransen ska den 

aviseras till inleverans.ritningar@trafikverket.se. Undantag finns för 

geodetiskt stomnät som ska aviseras till 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se och kopplings- och gruppscheman 

som ska levereras till kopplingsschema@trafikverket.se.  

Leveransmejl ska alltid skickas med kopia till projektets indatakoordinator.  

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämnesraden (inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn, 

fliknamn i leveransplanen, Ä-not (om aktuellt)) 

• brödtext (Ska innehålla uppdragsnummer, projektets namn, fliknamn, 

tidskrav. Exempel: För 123456 Söderhamn-Kilafors etapp 2 finns 

förvaltningsdata kanalisation klart för er kontroll. Leveranstidskravet 

är tre månader efter slutbesiktning.) 

• anläggning 

• leveransyta (länk) 

• ritningsnummer (gäller kopplings- och gruppschema) 

• slutbesiktningsdatum (gäller enbart UH-projekt, ej BAS-kontrakt) 

• leveransplan (länk till leveransplan samt flik/rad) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

Ett automatiskt svarsmejl ska komma inom 24 timmar. Om inget svar 

kommer bör man prova att skicka ärendet på nytt. När svarsmejl kommit ska 

ärendenummer läggas in i leveransplanen, i kolumn ”Levererat och 

aviserat…”. 

Då mottagande förvaltning har tagit hand om varje enskild leverans, tas 

mappen bort. När det är dags för nästa leverans, gör 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:kopplingsschema@trafikverket.se
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projektet/underhållskontraktet helt enkelt en ny leveransmapp. På så vis kan 

vi alla hjälpas åt att hålla nere antalet mappar i datakällan!  

24.4.2 Kopplings- och gruppscheman 
Leverans av kopplingsscheman och gruppscheman för kontakt- och 

hjälpkraftledningssystem ska ske till ProjectWise/Förvaltning 

Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser/_EL_Kopplingsscheman. Därefter 

aviseras leveransen till ärendebrevlådan kopplingsschema@trafikverket.se. 

med kopia till berörd indatakoordinator. De uppgifter som ska lämnas i 

aviseringen beskrivs i kapitel 24.4.1. 

Läs mer om hanteringen av kopplingsschema i TRVINFRA-00162 

Elkraftanläggningar, ”Kontaktledning Uppdatering av kopplingsscheman och 

gruppscheman för Trafikverkets kontakt- och hjälpkraftledningsanläggning”. 

24.4.3 Säkerhetsbevisning 
Säkerhetsbevisning (hela mappstrukturen) ska levereras till datakällan 

Förvaltning Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser/_Säkerhetsbevisning, 

enligt en mappstruktur liknande den i bild 5. 

  

Bild 5. Bilden visar mappstruktur för Säkerhetsbevisning. 

Mappstruktur bestående av ”bandel och projektnamn” och undermapparna 

TSB (teknisk säkerhetsbevisning bana) och TSS (teknisk säkerhetsbevisning 

signal). Under TSS lägger projektet upp ytterligare en undermapp med 

”Anläggningsnummer och anläggningsnamn” enligt bild 5.  

Signal 

Zip-filen ska döpas enligt följande:  

- "ÅÅvv_<Ändring enligt ändringslistan>_Säkerhetsbevisning" för ändrad 
anläggning. 
- "ÅÅmmdd_<Plats/sträcka, beskrivning av arbetet>_Säkerhetsbevisning" för 
anläggning som inte ändras.  
 
Säkerhetsbevisningen registreras under respektive anläggning. UHjj granskar 

inte filens innehåll utan läser in filen precis som den levererats.  

 

mailto:kopplingsschema@trafikverket.se
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Är det flera anläggningsnummer som berörs lagras säkerhetsbevisningen 

endast på en plats, under ett anläggningsnummer i ProjectWise. Resten av 

anläggningarna som berörs registreras med en ”dummymapp” som beskriver 

var säkerhetsbevisningen finns, t.ex. 1135_ byte av LED-lampor_Se anl.0105. 

Leveransen aviseras till ärendebrevlådan inleverans.ritningar@trafikverket.se 

med kopia till berörd indatakoordinator. De uppgifter som ska lämnas i 

aviseringen beskrivs i kapitel 24.4.1. 

Bana 

Zip-filen ska döpas enligt följande: ÅÅÅÅ-MM-DD_Projektets namn (avser 

inkopplingsdatum). 

Leveransen aviseras till ärendebrevlådan inleverans.ritningar@trafikverket.se 

med kopia till berörd indatakoordinator. De uppgifter som ska lämnas i 

aviseringen beskrivs i kapitel 24.4.1. 

24.4.4 Trafikinformation 
Leverans ”Vid färdig bygghandling, senast sex månader före inkoppling”: 

OBS! Tidskravet är missvisande. Trafikinformation behöver få information 

om projekteringen INNAN BYGGSTART. Detta för att hinna kontrollera om 

anläggningen är projekterad på rätt sätt, innan man börjar bygga. 

Bygghandlingen ska levereras till ProjectWise/Förvaltning 

Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser/_Resenärsinformation 

(BH)_Bandel_Projektnamn. Projektet skickar ett aviseringsmejl till 

ärendebrevlådan forvaltning.trafikinformation@trafikverket.se samt bifogar 

en länk till leveransplanen. Personal vid UHd alternativt UHjtsi granskar det 

tekniska innehållet och lämnar återkoppling till projektet på framtagen 

bygghandling. Efter granskning raderar UHd alternativt UHjtsi aktuella 

dokument samt mappar i ProjectWise/Förvaltning Järnväg/Förvaltningsdata 

Leveranser/_ Resenärsinformation. 

(Leverans vid tre månader efter slutbesiktning, levereras till Ebba.) 

24.4.5 Kraftförsörjningsanläggning och Matarledning  
När leveransen är klar för granskning i leveransytan ska ett aviseringsmejl 

skickas till elkraft@trafikverket.se. Mejlet ska innehålla en länk till 

leveransytan i ProjectWise och en länk till projektets leveransplan. Elkraft gör 

då ytterligare en innehållsgranskning; en stickprovskontroll som komplement 

till projektets interna kvalitetsgranskning. Först efter att denna kontroll är 

utförd och inga anmärkningar återstår samt är kvitterad i leveransplanen ska 

leveransen aviseras enligt kapitel 24.4, till 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:forvaltning.trafikinformation@trafikverket.se
mailto:elkraft@trafikverket.se
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inleverans.ritningar@trafikverket.se. Relationshandling ska aviseras 

tillsammans med Förvaltningsdata. 

24.5 Behörigheter  
ProjectWise ingår inte som ett av Trafikverkets standardprogram, utan måste 

vid behov beställas. 

Läs 

För att kunna läsa befintlig Förvaltningsdata måste projektet/ 

underhållskontraktet söka behörigheten Förvaltning Järnväg - Läs Alla - 

PW-Förvaltning-Jvg-Läs-alla, i Arthur. 

För att hämta beställda dokument i ProjectWise måste 

projektet/underhållskontraktet ha läsbehörighet till mappen 

”Förvaltningsdata Beställning”. Användaren söker detta i Arthur: 

Trafikverket> Applikationer >ProjectWise > ProjectWise Org> Förvaltning 

Järnväg > Förvaltning > Förvaltningsdata Leveranser Läs.  

Skriv 

För att kunna leverera förvaltningsdata till ProjectWise måste 

projektet/underhållskontraktet ha skrivbehörighet till mappen 

”Förvaltningsdata Leveranser” och ”Förvaltningsdata Leveranser Bandata”. 

Användaren söker detta i Arthur: Trafikverket> Applikationer >ProjectWise > 

ProjectWise Org> Förvaltning Järnväg > Förvaltning > Förvaltningsdata 

Leveranser Skriv. 

25 ProjectWise/Förvaltning Underhåll 
25.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till PW/FU (Byggnad): it-stod.fastighet@trafikverket.se.   

Kontaktuppgift till PW/FU (Signalanläggning) gällande behörigheter eller 

expertstöd: signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se.  

Kontaktuppgift för frågor kring leveranser (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660): 

indatakoordinering@trafikverket.se.  

Kontaktuppgift för andra övriga frågor gällande Miljö/Förorenade områden: 

fororenade.omraden@trafikverket.se.  

25.2 Innehåll i systemet 
Följande områden lagras i systemet ProjectWise/Förvaltning Underhåll: 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:it-stod.fastighet@trafikverket.se
mailto:signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se
mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:fororenade.omraden@trafikverket.se
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• byggnader som ska förvaltas av Fastighetsavdelningen på Trafikverket 

• förorenade områden 

• signal (datorställverksdokumentation för modell 85, 95 och 11). 

 

25.3 Beställa/hämta data 
25.3.1 Byggnad 
Beställning av teknisk dokumentation över byggnader (som förvaltas av 

Trafikverkets fastighetsavdelning) ska göras via ärendebrevlådan it-

stod.fastighet@trafikverket.se.    

25.3.2 Förorenade områden 
Projekt/underhållskontrakt ska inte beställa/hämta dokumentation om 

förorenade områden via ProjectWise/Förvaltning Underhåll, utan ska själva 

söka ut detta via systemet LEB. 

25.3.3 Signalsystem 
Beställning av datorställverksdokumentation kontakta ärendebrevlådan 

signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se.   

25.4 Leverera data 
25.4.1 Byggnad 
Leverans av teknisk dokumentation för byggnader som ska förvaltas av 

Fastighetsavdelningen på Trafikverket ska ske till ProjectWise/Förvaltning 

Järnväg/Förvaltningsdata Leveranser/_Byggnad (Fastighet).  

Ett aviseringsmejl som talar om att det finns data att läsa in skickas till 

lev.forvaltningsdata.byggnad@trafikverket.se med en kopia till 

indatakoordinatorn. Mejlet ska innehålla en länk till leveransplanen. 

Handläggare vid fastighetsavdelningen hämtar leveransen i datakällan 

Förvaltning Järnväg och flyttar den till datakällan Förvaltning Underhåll. 

25.4.2 Förorenade områden 
Den dokumentation som tas fram för förorenade områden ska registreras i 

Diariet eller i ProjectWise/Förvaltning Underhåll/BV 

Fastighetsverksamhet/B Fastighetsknutna dokument/Miljö och därefter 

länkas av projektet/beställaren av underhållskontraktet, till LEB. 

 

 

mailto:it-stod.fastighet@trafikverket.se
mailto:it-stod.fastighet@trafikverket.se
mailto:signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se
mailto:lev.forvaltningsdata.byggnad@trafikverket.se
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25.4.3 Signalsystem 
 

Listor från ställverk och tågledningssystem  

Systemleverantören registrerar själva in dokumentationen i datakällan. 

Projektet ska skicka ett aviseringsmejl till: 

- Leverans tio veckor före inkoppling: 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se   

- Leverans tre månader efter slutbesiktning: 

inleverans.ritningar@trafikverket.se   

samt en kopia till indatakoordinatorn för att tala om att det finns levererad 

dokumentation att ta emot. 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet från projekt: 

• ämnesraden (inleverans av uppdragsnummer, uppdragsnamn, 

fliknamn i leveransplanen) 

• brödtext (Anläggningsnummer, anläggningsnamn, leveranstidskrav. 

Exempel Signalanläggning 0207 Svartön är klar för er kontroll. 

Leveranstidskravet för denna leverans är tio veckor före inkoppling.) 

• leveransyta (länk till leveransyta) 

• leveransplan (länk till leveransplan samt flik/rad) 

• behörigheter hanteras av (mejladress). 

 

Särskilda förutsättningar för drift samt Restriktioner och 

informationspunkter 

TMALL 1532 - Särskilda förutsättningar för drift samt TMALL 1601 - 

Restriktioner och informationspunkter ska mejlas till 

signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se, med länk till leveransplan och 

kopia till indatakoordinatorn. 

 

25.5 Behörigheter  
25.5.1 Byggnad 
Inte aktuellt. Läsa dokument gör man via LEB. 

 

 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:signalsystem.datorstallverk@trafikverket.se
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25.5.2 Förorenade områden 
Användaren söker följande behörighet i Arthur: Trafikverket > Applikationer 

> ProjectWise > ProjectWise Org > Förvaltning Underhåll > Förvaltning 

Underhåll  Fastighet > PW-Förvaltning-Underhåll-Fastighet-Skriv 

25.5.3 Signalsystem 
Inte aktuellt. Systemleverantören får dessa uppgifter från annat håll. 

26 ProjectWise/ICT 
26.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift för frågor om leveranser (TDOK 2016:0407, TDOK 

2026:0004, TDOK 2016:0411, TMALL 0344 samt TMALL 1660) gällande 

Radio och telefoni, Siter och kabelanläggning: 

indatakoordinering@trafikverket.se.  

Kontaktuppgift för övriga frågor: telekombestallning@trafikverket.se. 

26.2 Innehåll i systemet 
I ProjectWise, datakällan ICT, lagras teknisk dokumentation över 

Telekominfrastruktur: 

• kabelanläggning 

• kraft 

• nödfrånkopplingsslinga 

• radioanläggning 

• telekabelplan 

• teletransmission 

• teknikbyggnader (Enbart IKT:s byggnader. Övriga teknikbyggnader 

lagras i Ebba) 

• master och torn 

• koordinatfiler kabel för hela järnvägsanläggningen, inte bara IKT:s 

kablar. 

 

26.3 Beställa/hämta data 
Beställning av teledokumentation ska göras via TMALL 1108 ”Data om 

anläggningen beställningsblankett – IKT”. Mallen finns att hämta på 

Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument - Bransch 

(trafikverket.se), i mappen Förvaltningsdata. Beställningsblanketten bifogas i 

mejlet till telekombestallning@trafikverket.se.   

 

mailto:indatakoordinering@trafikverket.se
mailto:telekombestallning@trafikverket.se
mailto:telekombestallning@trafikverket.se
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26.4 Leverera data 
Underlag enligt leveransplan lagras i projektets leveransyta och ett 

aviseringsmejl skickas till telekombestallning@trafikverket.se med kopia till 

berörd uppdragsledare samt indatakoordinator. I underlaget, ange länk till 

Trafikverkets projektmapp i ProjectWise för leverans av ritningarna 

(Länkformat .URN)  

26.4.1 Kabelanläggning - IKT 
Nedanstående information ska finnas med som attribut vid leverans av 

respektive dokument:  

• anläggningsnummer  

• stativdisposition (stativets rad i rummet och nummer) 

• sitebeteckning C eller U, t.ex. Gävle C4/Gävle U4  

• Km-tal, t.ex. Km 128 eller Km 128+200 - 132+200  

• typ av dokument, t.ex. utskarvningsplan, skarv och kabellägesplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Bilden visar exempel på ifyllda attribut i ProjectWise. 

Koordinatfilen ska ha namnet anläggningsnummer + sträcka + 

koordinatsystem, t.ex. ”1816.08 G_Dlc-G Sweref99TM_dgn”.  

En avisering att det finns data att läsa in skickas till 

telekombestallning@trafikverket.se med kopia till berörd indatakoordinator.  

Det ska vara tydligt i rubriken om leveranser avser bygghandling eller 

förvaltningsdata. 

Andra krav som ska finnas med i mejlet: 

• projektnamn 

• uppdragsledare IKT 

• länk till leveransplan (samt flik/rad) 

 

mailto:telekombestallning@trafikverket.se
mailto:telekombestallning@trafikverket.se
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• länk till mapp där ritningarna levererats 

• kontaktuppgifter för vidare kontakt. 

 

Handläggare vid IKT hämtar leveransen i projektets lagringsyta och flyttar 

den till datakällan ICT.  

26.4.2 Koordinatfiler kabel - UH 
Aviseringsmejlet ska innehålla 

• projektnamn 

• länk till leveransplan (samt flik, rad) 

• länk till mapp där koordinatfilerna levererats 

• bandel 

• kontaktuppgifter för vidare kontakt. 

 

Handläggare vid IKT hämtar leveransen i projektets lagringsyta och flyttar 

den till datakällan ICT.  

26.5 Behörigheter  
Läs 

Inte aktuellt. 

Skriv 

Inte aktuellt, eftersom alla leveranser ska ske till projektets lagringsyta. 

27 Tågledningssystem 
Leverans sker enligt TDOK 2011:322 ”Inläsning i TC av 

anläggningsdataändringar i Tågledningssystemet”. Leveransen aviseras inte, 

men ska dokumenteras i projektets leveransplan. 

28 Tågplan, planeringsförutsättningar 
28.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till de som arbetar med att ta fram tågplanen: 

trafikplanering.anlaggningsforandringar@trafikverket.se.  

28.2 Innehåll 
Informationen ger förutsättningar för att kunna planera en tidtabell för 

persontåg och godståg som en tidplan för banarbeten. 

 

mailto:trafikplanering.anlaggningsforandringar@trafikverket.se
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28.3 Beställa/hämta data 
Inte aktuellt. 

28.4 Leverera data 
Förändringar i järnvägens infrastruktur som påverkar trafikeringsvillkoren 

för tåg- och banpersonal ska meddelas. Förändringarna kan t.ex. vara 

väsentliga och permanenta förändringar såsom flytt av signaler och ändrade 

hastigheter, men även förändrade trafikeringsförutsättningar. 

TMALL 0480 lagras i projektets leveransyta och ett aviseringsmejl skickas till 

trafikplanering.anlaggningsforandringar@trafikverket.se med kopia till 

berörd indatakoordinator. I aviseringsmailet ska anges vem som kan ge 

behörighet till projektets leveransyta. 

Om leveransen innehåller ritningsunderlag ska dessa bifogas som 

PWBrowser-länkar.  

Så här skapar du PWProwser-länk: 

1. Högerklicka på dokumentet eller mappen. 

2. Välj ”Skapa dokumentlänk” eller ”Skapa mapplänk”. 

3. Välj därefter PWBrowser-länk. 

 

28.5 Behörigheter  
Läs  

Alla kan läsa den fastställda tågplanen här: Tågplan – att skapa tidtabeller för 

tåg - Bransch (trafikverket.se) 

Skriv 

Inte aktuellt. 

29 Underlag till linjeboken 
29.1 Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgift för Underlag till linjeboken: linjeboken@trafikverket.se.     

29.2 Innehåll i systemet 
Linjeboken innehåller uppgifter som tåg- och banpersonal behöver i sitt 

dagliga arbete, men används även av andra med anknytning till järnvägen. 

 

mailto:trafikplanering.anlaggningsforandringar@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/
mailto:linjeboken@trafikverket.se
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Underlaget till linjeboken består av olika avdelningar, vissa beroende på vilket 

trafikcentralsområde de tillhör, se tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Linjebokens avdelningar och dess innehåll. 

Avdelning Innehåll 

Avd. A, Innehållsförteckning   

Avd. B, Hastighets- och 
fordonsuppgifter 

Innehåller bland annat bromsprocenttabeller 
(avdelning B är under utveckling vid sidan av 
det redaktionella arbetet). 

Avd. C, Telefonnummer 
Telefonnummer för kommunikation mellan 
till exempel lokförare och tågledningens 
personal. 

Avd. D, Linjebeskrivning 
Utgör den största delen av linjeboken och 
beskriver trafikplatser, signaler och tavlor i 
tågets färdriktning. 

Avd. E, 
Trafikplatsinstruktioner 

Särskilda instruktioner i de fall detta finns 
för någon trafikplats, hänvisas i så fall från 
linjebeskrivningen. 

Avd. F, Allmänna föreskrifter 
Beskriver bland annat om det finns särskilda 
instruktioner för någon specifik sträcka. 

Avd. G, Trafikeringssystem R 
Förtydliganden/särskilda villkor för sträckor 
med trafikeringssystem R. 

Avd. H, Trafikeringssystem F 
Förtydliganden/särskilda villkor för sträckor 
med trafikeringssystem F. 

Avd. I, Trafikeringssystem S 
Förtydliganden/särskilda villkor för sträckor 
med trafikeringssystem S. 

Avd. J, Instruktioner för 
tågpersonal 

Generella instruktioner för ombordansvarig 
utifrån respektive linjeboks geografiska 
område. 

Avd. K, 
Trafikeringsföreskrifter för 
gränsöverskridande trafik   

Avd. L, Tunnelinstruktioner 
Generella instruktioner om utrymningsvägar 
och säkerhetsutrustning i tunnlar vid 
händelse av evakuering av tåg och spärrfärd. 

 

29.3 Beställa/hämta data 
Inte aktuellt. 

 



   

 RUTINBESKRIVNING 61 (82) 

TDOK-nummer  Version 
TDOK 2016:0411  25.0 
 

 

TM
AL

L 
01

37
 R

ut
in

be
sk

riv
ni

ng
 6

.0
 

29.4 Leverera data 
Förändringar i järnvägens infrastruktur som påverkar trafikeringsvillkoren 

för tåg- och banpersonal ska meddelas. Förändringarna kan t.ex. vara 

väsentliga och permanenta förändringar såsom flytt av signaler och ändrade 

hastigheter, men även förändrade trafikeringsförutsättningar.  

Leverans av ifylld TMALL 0681 ska ske till linjeboken@trafikverket.se med 

kopia till berörd indatakoordinator.  

Om leveransen innehåller ritningsunderlag ska dessa bifogas som 

PWBrowser-länkar.  

Så här skapar du PWProwser-länk: 

1. Högerklicka på dokumentet eller mappen. 

2. Välj ”Skapa dokumentlänk” eller ”Skapa mapplänk”. 

3. Välj därefter PWBrowser-länk. 

 

Följande uppgifter ska lämnas i aviseringsmejlet: 

• ämne (inleverans av uppdragsnummer och uppdragsnamn) 

• ifylld TMALL 0681 (bifogas) 

• länk till leveransplan. 

 

Följande uppgifter ska alltid inkluderas: 

• typ av förändring 

• sträcka/plats 

• Km-tal 

• första giltighetsdatum (ibruktagning av anläggning) och/eller 

slopningsdatum 

• namn och kontaktuppgifter till uppgiftslämnare. 

 

Förändringar ska ha inkommit till verksamhetsbrevlådan 

linjeboken@trafikverket.se senast 60 dagar innan förändringen börjar 

gälla. Försenad inleverans medför ökad belastning i körordersystemet. 

Ett automatiskt svarsmejl ska genereras inom 24 timmar. Om svar uteblir bör 

ärendet skickas på nytt. När svarsmejl kommit ska ärendenummer läggas in i 

leveransplanen, i kolumn ”Levererat och aviserat…” 

 

mailto:linjeboken@trafikverket.se
mailto:linjeboken@trafikverket.se
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Observera att tillfälliga förändringar för en begränsad tid hanteras av 

Körordersystemet, vilket hanteras av Trafikledning. 

Om Avdelning J (rörande JIMO - Järnvägstjänster i Mobilen) påverkas ska 

projektet även skicka en kopia av mejlet till 

trafikstyrning.jarnvag@trafikverket.se.   

29.5 Behörigheter  
Läs 

Alla kan läsa underlaget till linjeboken här: Underlag till linjebok - Bransch 

(trafikverket.se). 

Skriv 

Inte aktuellt. 

30 Underlag till säkerhetsplan, driftplats 
30.1 Kontaktuppgift 
Kontaktuppgift till handläggare för säkerhetsplan: 

forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se.   

30.2 Innehåll i systemet 
Säkerhetsplanen innehåller uppgifter som trafikledning, järnvägsföretag och 

underhållspersonal behöver för sitt dagliga arbete. 

30.3 Beställa/hämta data 
Inte aktuellt. 

30.4 Leverera data 
Ifylld TMALL 1265, innehållande information för underlag till säkerhetsplan 

för driftpalts ska skickas till ärendebrevlådan 

forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se med kopia till berörd 

indatakoordinator. Mejlet ska innehålla en länk till leveransplanen. 

30.5 Behörigheter  
Läs 

Tillgång till säkerhetsplanen begärs hos ärendebrevlådan 

forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se.    

Skriv 

Inte aktuellt. 

 

mailto:trafikstyrning.jarnvag@trafikverket.se
https://bransch.trafikverket.se/linjeboken
https://bransch.trafikverket.se/linjeboken
mailto:forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se
mailto:forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se
mailto:forvalta.sakerhetsdok@trafikverket.se
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31 Leverans av data/dokument över 
signalanläggningen  

Detta kapitel syftar till att förtydliga vilka leveranser som finns för 

signalanläggningen och vem som ansvarar för leverans. 

Kapitlet beskriver hur leveranser går till enligt TDOK 2016:0407. Leveranser 

enligt TDOK 2026:0004 beskrivs inte. 

31.1 Styrande och stödjande dokument 
Styrande och stödjande dokument beskrivs i regelverk enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Lista över styrande och stödjande dokument, dess namn och innehåll. 

Regelverk och mallar Innehåll 

TRVINFRA-00301 

”Signalsystem - projektering 

allmänt” 

Beskriver vad som ska levereras gällande 

signalteknisk anläggningsdokumentation. 

TDOK 2016:0407 ”Data och 

dokumentation till förvaltande 

system - Järnväg” 

Dokumentet ställer krav på vilka 

data/dokument om järnvägsanläggningen 

som Trafikverket ska lagra i sina 

förvaltande system, samt när i tiden dessa 

data/dokument måste levereras vid 

underhåll samt vid om- och nybyggnation. 

TMALL 0344 ”Leveransplan - 

Järnväg”  

Leveransplanen används för att styra 

leveranser från projekt till förvaltande 

system. 

 

31.2 Förvaltande system 
Data och dokumentation om signalanläggningen ska idag levereras till olika 

förvaltande system, de blå burkarna enligt bild 7, nedan.  
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* PW/FJ=ProjectWise, datakällan Förvaltning järnväg 

   PW/FU= ProjectWise, datakällan Förvaltning underhåll 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Bilden visar vilka system som tar emot data och dokumentation om signalanläggningen. 

BIS 

I systemet lagras data om spårnätet, signalutrustningen samt uppgifter om 

rörelsevägar och skydd samt order och indikering samt övriga 

anläggningsobjekt. (Kommer att ersättas med GUS, Jinis och Jänta.) 

Patcy 

Patcy är ett projekteringsverktyg som används för ATC-projektering och som 

tillhandahålls av Trafikverket. Patcy är direkt integrerat mot BIS vilket gör att 

den färdigprojekterade och klarmarkerade ATC-anläggningen kan läsas in 

direkt i BIS utan någon ”fysisk” eller digital leverans. 

Ebba 

I systemet Ebba lagras ritningar över signalanläggningen, samt IL-, LEU-, 

EBISAT-, PLS-filer samt programfiler för ALEX. 

ProjectWise/Förvaltning järnväg 

I systemet ProjectWise, datakällan Förvaltning järnväg, lagras 

säkerhetsbevisningen över signalanläggningen. Säkerhetsbevisning lagras 

även i datakällan Förvaltning Underhåll, men då endast systemleverantörens 

egen säkerhetsbevisning (Specific Application Safety Case, SASC). 

ProjectWise/Förvaltning underhåll 

I systemet ProjectWise, datakällan Förvaltning underhåll lagras 

datorställverksdokumentationen. 

Detta är dokumentation och datafiler som hör till mjukvaran i ett 

datorställverk. Den ordinarie anläggningsdokumentationen i form av 

ritningar inkluderas inte i datorställverksdokumentationen. 

Anläggningen 

Viss information lagras ute i anläggningen. Exempelvis USB-stickor med 

mjukvara samt pärmar med anläggningsinformation. 

Patcy 

Projektets leveranser av data/dokument 

över signalanläggningen 

BIS 

PW/FJ* 
PW/FU* 

Ebba 

I anläggningen 
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31.3 Leveranstider 
Signaldokumentation ska levereras vid hela sju olika tidpunkter!  

 

 

 

 

 

Bild 8. Bilden visar leveranstidpunkter för signaltekniska data/dokument. 

I nedanstående kapitel beskrivs VAD som ska levereras NÄR, och av VEM. 

Varje leverans har fått en färg, färgen talar om VEM det är som är 

leveransansvarig för just den leveransen.  

Tabell 5. Tabellen visar färgkodning för leveransansvariga inför kommande avsnitt. 

Färg Levereras till förvaltande system av: 
Blå Projektet 
Grön Systemleverantör 
Gul Systemtekniker EBICOS 

 

31.3.1 6 månader före inkoppling 
Redan vid den här tidpunkten i ett projekt är det viktigt att leverera vissa 

data/dokument, listade i tabell 6. Det beror på att NTL (Nationella 

tågledningssystemet) och MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) 

behöver tillgång till dessa data/dokument för att kunna hinna testa systemet 

ordentligt med FAT- och SAT-tester innan Trafikverket kan börja köra tåg på 

de nya uppgifterna. Uppgifterna lagras i BIS, men läses över till NTL. 

OBS! Blir det förändringar på redan levererade data/dokument, är det viktigt 

att projektet skyndsamt levererar in uppdaterade uppgifter. Detta så att de 

förvaltande systemen blir uppdaterade med de korrekta uppgifterna för 

anläggningen. 

 

 

 

 

Leveranstider av signaltekniska data/dokument: 

- 6 månader före inkoppling 

- 10 veckor före inkoppling 

- Dagen för inkoppling 

- 1 vecka efter inkoppling 

- 3 veckor efter inkoppling 

- 3 månader efter slutbesiktning 

- 1 månad efter Transportstyrelsens godkännande 

 

 

Projektstart 

Projektslut 
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Tabell 6. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 6 månader före inkoppling, 

vem som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans Levereras till 
förvaltande system av 

Förvaltande 
system 

Nytt objekt: TMALL 0631 Balisgrupp ERTMS 

Projektet BIS 

 TMALL 0632 
Hastighetsindikeringssystem 

 TMALL 0634 Plankorsning 

 TMALL 1157 RTU Siemens S7 

 TMALL 0637 Signal (ej ATC) 

 TMALL 0638 Signalpunktstavla 
ERTMS 

 TMALL 0640 Spårledning (Fysisk) 

 TMALL 0641 Tavla (ej ATC) 

Ändrat/ 
slopat 
objekt*: 

Slopnings- och ändringslista av 
objekten ovan 

Leverans från Patcy (bygghandling)  
 
Projektet klarmarkerar att bygghandlingen är klar i 
Patcy 

Aviseringen sker 
automatiskt från Patcy 
till BIS/Jinis-ärende-
hanteringssystem 
(Lime). 

 

PLS, datablock för överföring av order och indikering 
mellan PLS och tågledningssystem, vanligtvis DB80 
och DB81. (Projekterad anläggning) 

Projektet 

BIS (Informationen 
i dokumenten 
används för 
registrering av data 
i BIS. Dokumenten 
i sig lagras inte i 
BIS) 

Funktionsbeskrivning eller signaltekniska 
funktionskrav 

Fastställd signalhandling (del av bygghandling) 

* Leverans av ändrat eller slopat objekt: En nulägeslista (ett aktuellt utdrag 

från BIS) ligger till grund för att skapa en slopnings- och ändringslista. 

Beställning av en nulägeslista ska ske via 

forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se. I beställningen ska det tydligt 

framgå vilken sträcka och vilka typer av objekt som man avser att ändra eller 

slopa. 

31.3.2 10 veckor före inkoppling 
Även dessa data/dokument behöver NTL och MPK ha tillgång till för att få till 

sin ”helhet”. Tyvärr finns dessa sällan framtagna 6 månader innan inkoppling 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
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och därför finns detta tidskrav på 10 veckor före inkoppling, som är en rimlig 

tid för att klara dessa leveranser. 

Tabell 7. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 10 veckor före inkoppling, 

vem som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans   Levereras till 
förvaltande system av 

Förvaltande 
system 

Nytt objekt: TMALL 1158 RTU EBISAT 890 
(TMALL 1278 som levererats från 
ställverksleverantör till projektet, utgör 
underlag) 

Projektet BIS 

TMALL 0639 Signalställverk 
(TMALL 1276 som levererats från 
ställverksleverantör till projektet, utgör 
underlag) 

TMALL 0691 Radio Block 
Center (ERTMS)  
(TMALL 1277 som levererats från 
ställverksleverantör till projektet, utgör 
underlag) 

Ändrat/ slopat 
objekt: 

Slopnings- och ändringslista av 
objekten ovan 

Listor från ställverk 
och tåglednings-
system: (Samtliga 
genereras vid 
systemleverantörens 
projektering av 
ställverk respektive 
tågledningssystem för 
respektive driftplats.) 

Ställverk 
M85 

CISlista  Registreras direkt i 
förvaltande system, av 
systemleverantör. 

 

Systemleverantör ska 
avisera till projektet när 
registreringen är utförd. 

 

Projektet aviserar till 
forvaltningsdata.jarnvag 
@trafikverket.se. 

ProjectWise/ 
Förvaltning 
underhåll Identitetslista  

Automatdata  
(om det finns 
automater)  

Förbindelselista 

Ställverk 
M95 

Enligt TRVINFRA-
00301, bilaga 4, 
paket 2 

Ställverk 
M11 

Enligt TRVINFRA- 
00301, bilaga 5, 
paket 2 

 

TMALL 0344 listar enbart leveranser som ska direkt till förvaltande system. 

Det finns däremot två leveranser som ska gå till projektet från 

systemleverantören som behöver nämnas och det är leveransen av nedan: 

• TRVINFRA-00301, bilaga 4 och 5, paket 7 (Transmissionsdata för 

ställverk och RBC). 

• TMALL 1278 Transmissionsdata EBISAT. 

 

 

mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
mailto:forvaltningsdata.jarnvag@trafikverket.se
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OBS! för att klara leveranserna av data till BIS i tid är det viktigt att projektet i 

god tid ser till att paket 7 levereras från systemleverantören till projektet. 

Dessa dokument utgör nämligen input till projektet vid framtagande av 

uppgifter till BIS; TMALL 1158, 0639 och 0691. 

31.3.3 Dagen för inkoppling 
När tågen börjar rulla på en ny eller förändrad anläggning är det viktigt 

filerna enligt nedan finns på plats, för eventuell felavhjälpning. 

Tabell 8. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast dagen för inkoppling, vem 

som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans 
Levereras till 
förvaltande 
system av 

Avisering  Förvaltande 
system 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 
4, paket 1 (Ställverk 95) 

Pärmar med allmän 
dokumentation. 

Projektet 

 

Projektet ska avisera till 
stallverksdriftIKT 
@trafikverket.se när 
leverans gjorts.  

 Placeras i TP-
nod. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 
4, paket 2 (Ställverk 95)* 

Innehåller anläggningsspecifika 
filer/dokument. Dessa 
dokument läggs på i 
Maintenance Terminal under 
fliken ”Dokument”. Ingen digital 
leverans görs. 

Systemleverantör Ingen avisering eller 
mottagningskontroll 
behövs. 

Denna leverans är bara 
med som information i 
detta dokument och är inte 
med i TDOK 2016:0407. 

 I anläggningen i 
signalsystemet. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 
4, paket 3 (Ställverk 95) 

Innehåller mjukvara för ställverk 
och manöversystem. USB-
minnen placeras i 
anläggningen. Vid en 
anläggningsändring byts de 
tidigare USB-minnena ut. 

Projektet 

 

Projektet ska avisera till 
stallverksdriftIKT 
@trafikverket.se när 
leverans gjorts.  

 Placeras i TP-
nod. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 
4, paket 4 (Ställverk 95)* 

Innehåller datorställverks-
dokumentation och delen med 
drift- och underhålls-
dokumentation. Dessa 
dokument läggs på i 
Maintenance Terminal under 
fliken ”Dokument”. Ingen digital 
leverans görs. 

Systemleverantör Ingen avisering eller 
mottagningskontroll 
behövs. 

Denna leverans är bara 
med som information i 
detta dokument och är inte 
med i TDOK 2016:0407. 

 I anläggningen i 
signalsystemet. 

 

mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
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Leverans 
Levereras till 
förvaltande 
system av 

Avisering  Förvaltande 
system 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 
4, paket 6 (Ställverk 95) 

Innehåller sitedata AWS och 
mjukvara för fasta Eurobaliser. 

Systemleverantör 

 

Systemleverantör ska 
avisera till projektet när 
registreringen är utförd.  

Projektet aviserar vidare till 
inleverans.ritningar 
@trafikverket.se. 

 Ebba 

Enligt TRVINFRA 00301, bilaga 
5, paket 1 (Ställverk 11) 

Pärmar med allmän 
dokumentation. 

Projektet 

 

Projektet ska avisera till 
stallverksdriftIKT 
@trafikverket.se när 
leverans gjorts.  

 Placeras i TP-
nod. 

Enligt TRVINFRA 00301, bilaga 
5, paket 3 (Ställverk 11) 

Innehåller mjukvara för ställverk 
och manöversystem. USB-
minnen placeras i 
anläggningen. Vid en 
anläggningsändring byts de 
tidigare USB-minnena ut. 

Projektet 

 

Projektet ska avisera till 
stallverksdriftIKT 
@trafikverket.se när 
leverans gjorts.  

 Placeras i TP-
nod. 

Enligt TRVINFRA 00301, bilaga 
5, paket 6 (Ställverk 11) 

Innehåller datafiler för 
Eurobaliser 

Systemleverantör 

 

Systemleverantör ska 
avisera till projektet när 
registreringen är utförd.  

Projektet aviserar vidare till 
inleverans.ritningar 
@trafikverket.se. 

 Ebba 

* Filer enligt TRVINFRA-00301 bilaga 4 (Ställverk 95) paket 2 och 4 

kravställs inte i TMALL 0344 då detta är leveranser som Trafikverket har valt 

att inte leveranskontrollera. 

31.3.4 1 vecka efter inkoppling 
Efter att anläggningen är inkopplad är det dags att leverera fler dokument och 

filer. Dessa kan bland annat behövas för att läsa in ny mjukvara. 

 

 

 

 

 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:stallverksdriftIKT@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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Tabell 9. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 1 vecka efter inkoppling, vem 

som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans Levereras till 
förvaltande system av 

Förvaltande 
system 

Nytt objekt: 

  

TMALL 0635 
Positioneringssystem 

Projektet 

BIS TMALL 0636 Rälskontakt 

Ändrat/slopat 
objekt: 

Slopnings- och ändringslista 
av objekten ovan 

IL-fil, LEU-fil  
(Obs! Vid leverans av LEU-fil (S2-kodare) ska ingen 
IL-fil levereras.) 

Ebba 

Ebisat-program 

HMI-program 

HMI-utskrift 

PLS-program 

PLS-utskrift 

Listor från ställverk 
och 
tågledningssystem 

(Samtliga filer 
genereras vid BTRCS 
projektering av 
ställverk respektive 
tågledningssystem för 
respektive driftplats.) 

Ställverk 
M59 

Onepoint  
(om anl. på EBICOS)  

Registreras direkt i 
utpekat arbetsrum, av 
systemtekniker 
EBICOS 

 

Systemteknikern ska 
informera projektet om 
att leveransen är 
registrerad i utpekat 
arbetsrum 

Arbetsrum 

Indication  
(om anl. på EBICOS) 

Ställverk 
M65 

Sequence  
(om anl. på EBICOS) 
Indication  
(om anl. på EBICOS) 

Ställverk 
CST 

Sequence  
(om anl. på EBICOS) 
Indication  
(om anl. på EBICOS) 

Ställverk 
M85 

Onepoint  
(om anl. på EBICOS) 
Indication  
(om anl. på EBICOS) 

Ställverk 
M95 

Onepoint  
(om det finns en 
relädel) 
Indication  
(om det finns en 
relädel) 
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31.3.5 3 veckor efter inkoppling 
Efter inkoppling ska dokument enligt Tabell 10 levereras. 

Tabell 10. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 3 veckor efter inkoppling, 

vem som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans Levereras till förvaltande 
system av 

Förvaltande 
system 

Leverans från Patcy (förvaltningsdata) 

Projektet klarmarkerar att förvaltningsdata är klar 
i Patcy 

Aviseringen sker automatiskt 
från Patcy till BIS-ärende-
hanteringssystem (Lime). 

BIS 
Nytt objekt: TMALL 1322 ELC 

Projektet 

TMALL 0633 
Linjeblockeringssystem 

TMALL 1321 Utdelsenhet 

Ändrat/ slopat 
objekt: 

Slopnings- och ändringslista av 
objekten ovan 

 

31.3.6 3 månader efter slutbesiktning 
För att projekten ska hinna uppdaterande ritningar efter slutbesiktningen 

levereras dessa handlingar först tre månader efter slutbesiktning. 

Tabell 11. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 3 månader efter 

slutbesiktning, vem som gör leveransen och vilket förvaltande system som gäller. 

Leverans Levereras av Förvaltande 
system 

Ritningar och övrig teknisk dokumentation över 
befintlig anläggning enligt TRVINFRA- 00301. 
 

Projektet Ebba 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 3 (Ställverk 85) 

Innehåller datorställverksdokumentation 
innehållande pärmar som placeras i anläggningen 
och en digital kopia som levereras som en ZIP-fil. 

Registreras direkt i PW/FU, 
av systemleverantör. 

 

Systemleverantör ska 
avisera till projektet när 
registreringen är utförd.  

 

Projektet aviserar vidare till 
inleverans.ritningar 
@trafikverket.se. 
 

ProjectWise/ 
Förvaltning 
underhåll 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 4, paket 1 (Ställverk 
95)  

Innehåller datorställverksdokumentation med allmän 
dokumentation om anläggningen. En digital kopia 
levereras som ZIP-fil. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 4, paket 5 (Ställverk 
95) 

Innehåller datorställverksdokumentation och den 
delen med säkerhetsbevisning från 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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Leverans Levereras av Förvaltande 
system 

systemleverantören. Specific Application Safety 
Case, SASC. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 5, paket 1 (Ställverk 
11) 

Innehåller datorställverksdokumentation med allmän 
dokumentation om anläggningen. En digital kopia 
levereras som ZIP-fil. 

Registreras direkt i PW/FU, 
av systemleverantör. 

 

Systemleverantör ska 
avisera till projektet när 
registreringen är utförd.  

 

Projektet aviserar vidare till 
inleverans.ritningar 
@trafikverket.se. 

 

ProjectWise/ 
Förvaltning 
underhåll 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 5, paket 3 (Ställverk 
11) 

Innehåller mjukvara för signalställverk/ 
Radioblockscentral och manöversystem. 

Enligt TRVINFRA-00301, bilaga 5, paket 5 (Ställverk 
11) 

Innehåller datorställverksdokumentation och den 
delen med säkerhetsbevisning från 
systemleverantören. Specific Application Safety 
Case, SASC 

 

31.3.7 1 månad efter Transportstyrelsens godkännande 
Efter Transportstyrelsens godkännande ska dokument levereras enligt Tabell 

12. 

Tabell 12. Tabellen listar vilka dokument som ska levereras senast 1 månad efter 

Transportstyrelsens godkännande, vem som gör leveransen och vilket förvaltande system som 

gäller. 

Leverans Levereras av Förvaltande system 

Säkerhetsbevisning Projektet ProjectWise/ Förvaltning järnväg 

 

31.4 Leveranser av data/dokument 
31.4.1 Målgrupper 
31.4.1.1   Projekt 
Projektet ansvarar för att leverera ett antal olika leveranser till förvaltande 

system. Det är viktigt att dessa leveranser blir levererade, i rätt tid och med 

rätt kvalitet. 

 

mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
mailto:inleverans.ritningar@trafikverket.se
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31.4.1.2   Systemtekniker Ebicos 
Leveranser sker från ställverksleverantör till VO Trafik via rutiner i TDOK 

2011:322 ”Inläsning i TC för anläggningsdataändringar i tågledningssystemet 

EBICOS 900”. Systemtekniker EBICOS går igenom leveransen och sållar ut de 

dokument som är av vikt för att kunna utvinna data för rörelsevägar och 

skydd och order och indikering. Dessa dokument lägger systemtekniker 

EBICOS i ett arbetsrum som enbart är tillgängligt för de som arbetar med 

”rörelsevägar och skydd” och ”order och indikering” inom bandatauppdraget 

(BIS). 

Det innebär att den här leveransen i dagsläget helt passerar projektens 

överlämnandekoordinator.  

31.4.1.3   Systemleverantör 
Systemleverantören gör flera olika leveranser: 

• datorställverksdokumentation. Systemleverantören levererar 

datorställverksdokumentation direkt mot förvaltande system.  

• ritningar över centralenheter och utdelsskåp (levereras ofta till 

projektet och inte direkt mot förvaltande system). 

 

31.4.2 Datorställverksdokumentation 
Krav på vad som ska levereras gällande datorställverksdokumentation styrs av 

TRVINFRA-00301. 

Krav på vart och när leverans ska ske från projekt till förvaltande system 

framgår av TDOK 2016:0407 ”Data och dokumentation till förvaltande system 

- Järnväg” och tillhörande TMALL 0344. 

31.4.2.1  Signalställverk M85 
Nedanstående bilder beskriver hur leveransen är uppdelad i tid och mot olika 

system. 
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Leveranstid: 10 veckor före inkoppling
- CISlista
- Identitetslista
- Automatdata (om det finns automater)
- Förbindelselista

Filerna levereras i ett tidigt skede, men levereras sedan även som 
förvaltningsdata vid 3 mån efter slutbesiktning, i pärm 2 och 3.

Leveransen ska aviseras till projektet!

Leveranstid: 3 månader efter slutbesiktning
- Pärm 1 Allmänt
- Pärm 2 Datorställverk
- Pärm 3 Utdelar
- Pärm 4 Lokalmanöversystem

Pärmar placeras i anläggningen och en digital kopia levereras
som ZIP-fil.

Enligt TRVINFRA-00301 Bilaga 3.
 
Leveransen ska aviseras till projektet!

M85 Filer

M85 Bilaga 3

PW/FU

 

Bild 9. Bilden beskriver hur leveransen är uppdelad i tid och mot olika system.  

31.4.2.2  Signalställverk M11 och M95  
Nedanstående bilder beskriver hur leveransen är uppdelad i tid och mot olika 

system. 

Leveranstid: 10 veckor före inkoppling
Paket 7
Transmissionsdata för ställverk och RBC.
Paket 2
Detaljerad anläggningsdokumentation.

Leveranstid: Dagen för inkoppling
Paket 1
Allmän dokumentation om anläggningen som pärmar.
Paket 3
USB-minne med mjukvara för ställverk och manöversystem. 
Paket 6
Sitedata AWS och mjukvara för fasta Eurobaliser levereras
digitalt med ZIP-fil.

Leveranstid: 3 månader efter slutbesiktning
Paket 1
Allmän dokumentation om anläggningen. 
Paket 3
Mjukvara för ställverk/Radioblockcentral och manöversystem.
Levereras digitalt med ZIP-fil till Trafikverkets digitala arkivsystem

Paket 5
Säkerhetsbevisning för anläggningen

Paket 7 Projektyta

Paket 2

 Paket 1 
(Pärmar)

Site

Ebba

Paket 3

Paket 1

Paket 3 PW/FU

Paket 6

Paket 5

 

Bild 10. Bilden beskriver leveranspunkterna för Signalställverk M11. 
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Leveranstid: 10 veckor före inkoppling
Paket 7
Transmissionsdata för ställverk och RBC.
Paket 2
Detaljerad anläggningsdokumentation.

Leveranstid: Dagen för inkoppling
Paket 1
Allmän dokumentation om anläggningen som pärmar.
Paket 3
USB-minne med mjukvara för ställverk och manöversystem. 
Paket 2 och 4
Detaljerad anläggningsdokumentation samt drift och
underhållsdokumentation läggs på i Maintenance
Terminal (MT).  MT är en tjänst som körs på signalställverket.
Paket 6
Sitedata AWS och mjukvara för fasta Eurobaliser levereras
digitalt med ZIP-fil.

Leveranstid: 3 månader efter slutbesiktning
Paket 1
Allmän dokumentation om anläggningen. 

Paket 5
Säkerhetsbevisning för anläggningen

Paket 7 Projektyta

Paket 2

 Paket 1 
(Pärmar)

Site

Maintenance 
Terminal

Ebba

Paket 3

Paket 2

Paket 4

Paket 1

Paket 5

PW/FU

Paket 6

 

Bild 11. Bilden beskriver leveranspunkterna för Signalställverk M95. 

I stort är leveranserna för Signalställverk M11 och M95 lika men det finns 

några skillnader som framgår av bild 10 och 11, ovan. 

Leveranser som är markerade i rött ovan levereras mot olika förvaltande 

system. Leveranser mot Site är markerade i ljusgrått och är pärmar och USB-

minnen som är placerade i anläggningen. Leveranser i mörkgrått som bara 

finns för Signalställverk M95 är bara med som information och har inga krav 

på leveranskontroller. 

Beroende på om det är Trafikeringssystem H eller E2 så tillkommer RBC. 

Lokalt manöversystem är också valbart och om det inte finns behöver vissa 

filer inte levereras. Paket 6 levereras alltid för System E2 men det finns fall 

där det finns så kallade landsbaliser där Paket 6 även ska levereras för System 

H. 

Säkerhetbevisningen (Paket 5) från systemleverantören (Specific Application 

Safety Case, SASC) för en anläggning kommer att levereras tidigare till 

projektet på Trafikverket. Detta är ofta en identisk paketering som senare ska 

levereras till PW/FU som datorställverksdokumentation. 

Transmissionsdata (Paket 7) är en del av datorställverksdokumentationen. 

Systemleverantören levererar paket 7 till projektets yta. 
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Relaterade dokument 
TDOK 2012:35 Digital projekthantering 

TDOK 2012:1170 Överlämnandekoordinator  

TDOK 2012:1198 Mottagandekoordinator 

TDOK 2014:0232 Miljöwebb Landskap – IT- stöd för miljöföreteelser 

TDOK 2016:0407 Data och dokumentation till förvaltande system - Järnväg 

TDOK 2017:0702 Leverera analoga handlingar till arkivet 

TDOK 2018:0623 Hantering av information utifrån konfidentialitet. 

TDOK 2019:0026 Struktur för information om anläggning 

TDOK 2019:0210 Data och dokumentation till förvaltande system - Väg 

TDOK 2019:0215 Kodning av geografiska objekt - Järnväg 

TDOK 2026:0004 Data och dokumentation till förvaltande system (med GUS, 

Jinis, Jänta) – Järnväg 

TDOK 2026:0024 Klassificering och tillgångshierarki: Handbok 

TRVINFRA-00005 Mätning av FOMUL och spåravstånd 

TRVINFRA-00301 Projektering allmänt 

TMALL 0343 Leveransplan - Väg 

TMALL 0344 Leveransplan - Järnväg 

TMALL 0677 Beställningsformulär - Järnväg 

TMALL 1660 Leveransplan (med GUS, Jinis, Jänta) - Järnväg 
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Versionslogg 
Fastställd 
version 

Dokument-
datum 

Ändring Namn 

Vid eventuella frågor om tidigare revideringar kontakta 
fo.informationshantering@trafikverket.se.  
22.0 2024-04-01 Kap 5.1 Leveranskrav och 

leveranstider 
Ny text: ”Det är upp till projektet att 
avgöra när en leverantör ska leverera 
data till projektets lagringsyta eller 
förvaltande system. Om projektet vill 
ställa högre krav på leverantören, än de 
tidskrav som framgår an TDOK 
2016:0407 ska det framgå i kontraktet 
med leverantören.” 
 
Kap 6.2 Leveransplan 
Uppdaterad text. 
 
Kap 6.3.3 Behörigheter till 
ProjectWise 
ProjectWise: AD-gruppen Globalt Invest 
UH Förvaltning ersätts med PW-
Investering-Global-Invest-UH 
 
Kap 8.4 Arkivservice 
Rutinen för kassering av analoga 
handlingar har ändrats. Endast 
Arkivservice kasserar slopade 
handlingar. 
 
Kap 9.5 BATMAN/Behörighet 
Ny text. 
 
Kap 10.5 1 BIS/Leverera data 
Ny text: För de objekt som har ett 
"restliste-förfarande”, samma mall 
används över flera leveranser med 
kompletterande information för varje 
leverans (Växlar, Isoler m.fl), så ligger 
det på  leveransprojektet att uppdatera 
de redan  levererade TMALL:arna med 
det data som gäller för kommande 
leveranser,  tre veckor efter inkoppling 
(+3v).  
 
Kap 11.4 Ebba/Leverera data 
Förtydligat att ett aviseringsmejl ska 
skickas per teknikområde. 
 
Kap 11.4.1 Ebba/Leverera 
data/Miljö 
Ändrat mejladressen för granskning 
från miljounderhall@trafikverket.se till 

Maria 
Davidson, 
UHjjm 

 

mailto:fo.informationshantering@trafikverket.se
mailto:miljounderhall@trafikverket.se
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Fastställd 
version 

Dokument-
datum 

Ändring Namn 

jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.
se.  
 
Kap 11.4.1 Miljöwebb 
Landskap/Leverera data 
Ändrat mejladressen för granskning 
från miljounderhall@trafikverket.se till 
jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.
se.  
 
Kap 11.4.4 Ebba/Leverera 
data/GELD inkl. RTU 
Nytt kapitel som talar om att UHttö, via 
brevlådan 
geld.systemförvaltning@trafikverket.se 
ska få dokumentationen för granskning, 
från projektet, innan den levereras för 
lagring i Ebba. 
 
Kap 11.4.5 Omleveranser 
Nytt kapitel som beskriver hur projekt 
svarar tillbaka på Ebba-leverans som 
fått anmärkningar i en s.k. 
kontrollrapport. 
 
Kap 11.5 Ebba/Behörigheter 
Text ändrad under Ebba-
Leveransansvarig. 
 
Kap 19.4.5 PW-FJ/ Leverera 
data/Miljö-
Kraftförsörjningsanläggning 
Ny text: (OBS! Tidskravet är 
missvisande. Trafikinformation behöver 
få information om projekteringen 
INNAN BYGGSTART. Detta för att 
hinna kontrollera om anläggningen är 
projekterad på rätt sätt, innan man 
börjar bygga.): 
 
Kap 19.4.6 PW-FJ/Leverera 
data/Miljö/Kraftförsörjningsanläg
gning 
Ändrat mejladressen för granskning 
från miljounderhall@trafikverket.se till 
jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.
se.  
 
Kap 19.4.7 PW/Geografiska 
modellfiler 
Nytt kapitel. 
 
 

 

mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:miljounderhall@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:geld.systemf%c3%b6rvaltning@trafikverket.se
mailto:miljounderhall@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
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Fastställd 
version 

Dokument-
datum 

Ändring Namn 

Kap 21.4 PW/ ICT / Leverera data 
Reviderad text: Leveranser ska inte 
längre lagras i ”ProjectWise/ 
Förvaltning Järnväg/Förvaltningsdata 
Leveranser/_Tele (IKT)_Inleveranser” 
utan ska lagras i projektets lagringsyta. 
 
Kap 22 Redbex 
Ändrat mejladressen för kontaktuppgift 
och granskning från 
miljounderhall@trafikverket.se till 
jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.
se.  
 

23.0 2024-11-01 Kap 6.3.3 Behörigheter till 
Projektportalen 
Texten om att handläggare hos 
mottagande förvaltning måste få 
behörighet till IV/PR:s lagringsytor är 
borttagen. 
 
Kap 8 Analys- och mätdatabas 
Nytt kapitel, ersätter kapitlet för 
Redbex, men omfattar även andra 
databaser. 
 
Kap 10.4.2 BATMAN, Trummor 
Nytt kapitel 
 
Kap 12.3 Ebba, Beställa/ hämta 
data 
Lagt till rutin för Geografiska 
anläggningsmodeller 
 
Kap 12.4 Ebba, Leverera data 
Ny text: Saknas det t.ex. en 
bandelsmapp i Ebba vid leverans, så 
kontakta ebba@trafikverket.se.  
 
Kap 12.4.2 Ebba, 
Kraftförsörjningsanläggning 
Nytt kapitel. 
 
Kap 15 GUS 
Nytt kapitel. 
 
Kap 17 KAKA 
Nytt kapitel. 
 
Kap 22.4.6 PW/FJ, 
Kraftförsörjningsanläggning 
Nytt kapitel. 
 

Maria 
Davidson, 
UHjjm 
 

 

mailto:miljounderhall@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:jarnvag_anlaggningmiljo@trafikverket.se
mailto:ebba@trafikverket.se
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Fastställd 
version 

Dokument-
datum 

Ändring Namn 

Kap 22.4.7 PW/FJ, Geografiska 
modellfiler  
Kapitlet har utgått då samtliga 
modellfiler nu ska levereras till Ebba. 
 
Kap 22.5 PW/FJ, Behörigheter 
Kompletterad med text om behörighet 
för mappen Förvaltningsdata 
Beställning. 
 
Kap 24 Redbex 
Kapitlet är borttaget och ersatts med 
Kap 8 Analys- och mätdatabas. 

24.0 2025-10-13 Kap 5.1 Leveranskrav och 
leveranstider 
Uppdaterad text som förtydligar att 
leveranstidskravet anger det senaste 
datum då mottagande förvaltning eller 
avsett IT-system ska ha tillgång till 
kvalitetssäkrade och godkända data eller 
dokumentation. Mottagningskontroll av 
förvaltningen ska ha skett innan slutligt 
godkännande. 
 
Kap 11.5.1 BIS/Leverera data 
Reviderad text angående hanteringen av 
restlistor. 
 
Kap 12.4 Ebba/Leverera data 
Ändrat text om modellfiler. 
 
Fd. Kap 22.4.2 Geodetiskt stomnät 
Kapitlet har utgått då informationen 
finns i kap 22.4.1 Allmänt. 
 
Kap 19.4 Miljöwebb 
Landskap/Leverera data 
Tagit bort rutin kring granskning samt 
hänvisat till TDOK i första stycket 
 
Kap 12.4.1 Ebba/Leverera data/ 
Miljö 
Uppdaterat kapitel. 
 
Kap 12.4.2 Ebba/Leverera data/ 
Kraftförsörjningsanläggning och 
Matarledning 
Ny rutin gällande Matarledning som 
också ska skickas för förgranskning. 
 
Kap 22.4 ProjectWise/ Förvaltning 
järnväg /Leverera data 

Maria 
Davidson, 
UHjjm 
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Fastställd 
version 

Dokument-
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Ändring Namn 

- Nytt mappnamn i PW gällande 
Relationshandling/Underlag för 
relationshandling. 
- Ny text gällande Matarledning. 
 
Kap 24.2 ProjectWise/ICT – 
Innehåll i systemet 
Nu ska även koordinatfil för alla 
Trafikverkets kablar levereras till 
ProjectWise/ICT.  
 
Kap 24.4.2 ProjectWise/ICT – 
Leverera data 
Nytt kapitel. 
 
Kap 27.4 Underlag till 
linjeboken/Leverera data 
Ny text: Om Avdelning J (rörande JIMO 
- Järnvägstjänster i Mobilen) påverkas 
ska projektet även skicka en kopia av 
mejlet till 
Trafikstyrning.jarnvag@trafikverket.se.   
 

25.0 2026-06-17 Kap. 6.6 Referensbeteckning 
Nytt kapitel. 
 
Kap. 7.4 ABBA-FT/Leverera data 
Uppdaterat arbetssätt. 
 
Kap. 9.4 Arkivservice/Leverera 
dokument 
Rutinen är justerad, men bland annat ny 
leveransadress för paket. 
 
Kap 12.4.4 Ebba/Leverera data 
Kapitlet har bytt namn från ”Damm- 
och vattenskyddsanläggning” till 
”Avvattning/ Fördröjningsanläggning” 
 
Kap 15 GUS 
Uppdaterat med anläggningsdata. 
 
Kap 16 Jinis 
Nytt kapitel. 
 
Kap 18 Jänta 
Nytt kapitel. 
 
Kap 25.4.3 

ProjectWise/Förvaltning 

underhåll/Leverera 

data/Signalsystem 

Maria 
Davidson,
Sara 
Mattsson, 
UHjjm 

 

mailto:Trafikstyrning.jarnvag@trafikverket.se
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Fastställd 
version 

Dokument-
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Ändring Namn 

Ny rutin för Särskilda förutsättningar 

för drift samt Restriktioner och 

informationspunkter. 

Kap. 28.4 Tågplan, 
planeringsförutsättningar/ 
Leverera data 
Ny text: Om leveransen innehåller 

ritningsunderlag bifogas dessa som 

PWBrowser-länkar. 

Kap. 29.4 Underlag till 
linjeboken/Leverera data 
Ny text: Om leveransen innehåller 
ritningsunderlag bifogas dessa som 
PWBrowser-länkar. 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det 

innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir 

tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 

service. 

Dokumentegenskaper, TDOK-nummer TDOK 2016:0411, Fastställt av Chef VO Underhåll, Skapat av Maria Davidson, UHjjm, Dokumentdatum 2026-
06-08, Gäller från 2026-06-17, Konfidentialitetsnivå 1 Ej känslig, Version 25.0, Ersätter [Ersätter] Dokumenttyp RUTINBESKRIVNING.  
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