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Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Se särskilda regler för 
förvaltning av Säkerhetstillstånd

Syfte 
Detta dokument beskriver hur vidtagna åtgärder av besiktningsanmärkningar för 
järnvägsanläggningen ska dokumenteras. 1 Dokumentet ingår i processen ”övervaka och underhålla 
anläggningen”, se TDOK 2014:0317.

Omfattning
Dokumentet omfattar dokumentation i Bessy vid hantering av besiktningsanmärkningar som 
genererats vid underhålls- och säkerhetsbesiktningar på järnvägsanläggningen.  För anläggningstyper 
som inte finns i Bessy, ska skriftlig dokumentation ske, se rutinbeskrivning TDOK 2014:0582 
”Rapportering ska ske i avsedda IT-stöd, finns ej IT-stöd ska rapportering sparas i projektportalen för 
avsett projekt.”

Dokumentet beskriver Trafikverkets interna hantering av besiktningsanmärkningar. 

För instruktion om Bessy se TDOK 2011:244 ”Besiktningssystemet Bessy”.

I och med utgivande av detta dokument upphör beslutet TRV 2014/41487 om förändrat arbetssätt för 
säkerhetsbesiktningar, järnväg fattat 2015-02-13 att gälla.

Definitioner och förkortningar
Krävd funktion: En funktion eller kombination av funktioner hos en enhet som anses 

nödvändig för att utföra krävd prestation. SS-EN 13306:2010

ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med 
kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, 
samt Avgående arbete. AB04 och ABT06

Status i Bessy
I enlighet med TDOK 2011:244 ”Besiktningssystemet Bessy” finns nedanstående status att anges vid 
åtgärdsrapportering av besiktningsanmärkningar. Här definieras varje status betydelse samt vem som 
bär ansvaret när en besiktningsanmärkning innehar definierad status.

Ej behandlad: Besiktningsanmärkningen är rapporterad i BESSY via en säkerhets- eller 
underhållsbesiktning men har ännu inte behandlats. Det 
ärntreprenörens ansvar att sköta dessa. 2

Ej beställd: Åtgärd av besiktningsanmärkningen ligger helt eller delvis utanför 
kontraktsramarna och TRVs projektledare har inte gett entreprenören 
godkännande att starta arbete med att åtgärda 

1 Komplettering av åtgärdsrapporter för åtgärder i Ofelia, RufusOnline 2.0 och BIS kommer att ske 
löpande men Bessy prioriteras p.g.a. IR-observationer.
2 Gäller ej för kontrakt baserat på AB 04. 
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besiktningsanmärkningen. Utredning hos TRV pågår med beslut om 
åtgärd. Ansvarig för besiktningsanmärkningen är TRV.

Beställd: TRVs projektledare har beslutat att åtgärda besiktningsanmärkningen 
och ämnar bekräfta detta vid kommande byggmöte. Det operativa 
arbetet hos entreprenören för att åtgärda besiktningsanmärkningen är 
inte påbörjat.  Fram tills att överlämnande på byggmöte har skett är 
TRVs projektledare ansvarig för att informera entreprenören om åtgärd.3

Pågående: Det operativa arbetet för att åtgärda besiktningsanmärkningen är 
påbörjat. Ansvar för att besiktningsanmärkningen åtgärdas inom 
föreskriven tid ligger på entreprenören.

Provisoriskt lagad Se TDOK 2014:0240 Säkerhetsbesiktning av fasta järnvägsanläggningar
Samt TDOK 2013:0143 Felrapportering …

Åtgärdad: Besiktningsanmärkningen är åtgärdad och objektet/anläggningen har 
uppnått krävd funktion. I notering ska verkligt fel, dess orsak samt 
utförd åtgärd anges i Åtgärd/Förslag, jfr Ofelia-rapporteringen. För 
beställda åtgärder har även slutdokumentation skett. Entreprenörens 
ansvar att avsluta anmärkningen

Åtgärdas ej: TRVs projektledare har beslutat att besiktningsanmärkningen inte ska 
åtgärdas. Motiv till beslut ska anges. TRVs ansvar att avsluta 
anmärkningen.

Ansvar
Ansvarig för besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger utanför kontraktets ramar är behörig chef till 
dess att ansvaret är överlämnat till entreprenören för åtgärdande.

Ingår åtgärd av besiktningsanmärkning i kontraktet ansvarar underhållsentreprenören för 
besiktningsanmärkningen. 

3 För kontrakt enligt AB04 bär TRV ansvaret 
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Hantering av besiktningsanmärkningar
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Ej beställd

Beställd
Pågående
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0. Förutsättningar
En säkerhets- eller underhållsbesiktning har genomförts och rapporterats i Bessy. Brister som 
upptäckts har fått status ”Ej behandlad”.

1. Beslut – åtgärd ingår i kontraktet4 - entreprenören
Entreprenören har ansvaret att sortera inkomna besiktningsanmärkningar med status ”Ej behandlad” 
enligt vilka denne anser att åtgärdsgenomförandet ingår i kontraktet och vilka som ligger utanför 
kontraktet.  Besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger utanför kontraktet ska ges status ”Ej beställd” 
och markeras5 att det inte ingår i kontraktet. 

Är åtgärden för besiktningsanmärkningen kostsam och överstiger kontraktets ramar ska detta 
meddelas TRVs projektledare som gör en avvägning om vilken åtgärd som ska genomföras. 
Besiktningsanmärkning får status ”Ej beställd” samt markeras att besiktningsanmärkning inte ingår i 
kontraktet.

För besiktningsanmärkningar där åtgärd ligger inom kontraktsramarna har entreprenören ansvaret 
för åtgärden och ger dessa staus ”Pågående” om arbetet med att planera och utföra åtgärden är 
påbörjat.

4 Gäller inte för utförandeentreprenad enligt AB04. Där är det projektledarens ansvar att gå igenom 
samtliga inkomna M-anmärkningar och ange status ”beställd”, ”ej beställd” och ”åtgärdas ej”. 
5 I Bessy kommer en tic-ruta att införas hösten 2015.
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2. Kontroll över besiktningsanmärkningar - projektledare
TRVs projektledare har ansvaret för samtliga besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger helt eller 
delvis utanför kontraktets ramar och status och har status ”Ej beställd”6. TRVs projektledare behåller 
ansvaret fram tills dess att besiktningsanmärkningen byter status till beställd och överlämnas till 
entreprenören.

Anser TRVs projektledare att besiktningsanmärkningen ingår i kontraktet ska detta tas upp på 
närmaste byggmöte för diskussion. Ingår besiktningsanmärkningen i kontraktet ska status ändras till 
”Pågående” och markeras att den ingår i kontraktet.

3. Beslut ska åtgärdas - projektledare
Utredning sker av hur och när besiktningsanmärkningar som inte ingår i kontraktet ska hanteras och 
åtgärdas. Beslut tas om en besiktningsanmärkning ska eller inte ska åtgärdas samt hur och när.

Är besiktningsanmärkningen av sådan karaktär att åtgärd enbart kan genomföras under en viss tid, 
exempelvis enbart under barmarkssäsong, bör besiktningsanmärkningen följas upp fram till dess att 
åtgärd kan genomföras alternativ kan en provisorisk lagning beställas och sedan åtgärdas permanent.

KONTROLLERA BESIKTNINGSANMÄRKNING SÄKERHETSBESIKTNING 
TRVs projektledare beställer av entreprenören kontroll av besiktningsanmärkning från 
säkerhetsbesiktning märkt med risktyperna trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man att genomföras 
senast två veckor innan föreskriven tid för åtgärd utgår. Beställning görs på samtliga M- och B-
anmärkningar, både de som ingår i kontrakt och inte gör det, som inte med säkerhet kommer att 
åtgärdas inom föreskriven tid.  

SENARELÄGGNING AV ÅTGÄRD 
Drar utredningen ut på tiden eller att TRVs projektledare vill vänta med att beställa åtgärd ska dessa 
besiktningsanmärkningar ligga kvar med status ”Ej beställd”. Genomförd kontroll av 
besiktningsanmärkningar från säkerhetsbesiktning märkt med risktyperna trafiksäkerhet, elsäkerhet 
och tredje man avgör om åtgärder kan anstå eller om fullständig åtgärd, provisoriskt lagning eller 
fortsatt uppföljning ska ske. Ska en besiktningsanmärkning från övrig säkerhetsbesiktning eller 
underhållsbesiktning åtgärdas efter föreskriven tid ska behörig chef godkänna detta.

FRAMTIDA ÅTGÄRD 
Om ett större omfattande underhållsarbete ska utföras på ett objekt där besiktningsanmärkningar har 
uppstått kan en besiktningsanmärknings åtgärd senareläggas i samband med redan inplanerat arbete. 

Genomförd kontroll av besiktningsanmärkningar från säkerhetsbesiktning märkt med risktyperna 
trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man avgör om åtgärder kan anstå eller om fullständig åtgärd, 
provisoriskt lagning eller fortsatt uppföljning ska ske. Ska en besiktningsanmärkning från övrig 
säkerhetsbesiktning eller underhållsbesiktning åtgärdas efter föreskriven tid ska behörig chef 
godkänna detta. Besiktningsanmärkningen behåller status ”Ej beställd” till dess att 
besiktningsanmärkningen ska åtgärdas eller blir åtgärdad av planerat arbete.

INGEN ÅTGÄRD
Ska en besiktningsanmärkning inte åtgärdas ska behörig chef fatta beslut om detta. När beslut är taget 
ska status av besiktningsanmärkningen ändras till ”Åtgärdas ej” och motiv till beslut anges samt i text 
fältet ska även en kort anledning till varför beslutet är taget. Se TDOK 2011:244 för beskrivning av 
motiv som väljs i Bessy. 

6 För entreprenader enligt AB04 har TRVs projektledare ansvaret för samtliga anmärkningar vars 
åtgärd ligger helt eller delvis utanför kontraktets ramar.
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Nedan redovisas ett antal av de vanligaste tillfällen där beslut att en besiktningsanmärkning inte ska 
åtgärdas kan inträffa och hur de ska dokumenteras i Bessy.

BESTÄLLARES HANTERING AV DUBBLETTER
Uppkommer ny besiktningsanmärkning på objekt där åtgärd av tidigare besiktningsanmärkning redan 
är beställd ska den nya besiktningsanmärkningen stängas med status ”Åtgärdas ej” och motivet 
”Åtgärd beställd till tidigare anmärkning”.

Om inte tidigare besiktningsanmärkning är beställd eller att beslut har tagits att hålla 
besiktningsanmärkning under uppsikt ska den äldre besiktningsanmärkningen stängas med status 
”Åtgärdas ej” och motivet ”Ersätts av ny anmärkning” och den nya besiktningsanmärkningen går till 
utredning för beslut om hantering.

Vid båda dessa tillfällen är det önskvärt att i noteringsfältet referera till hänvisade 
besiktningsanmärkningar.

FELAKTIG BESIKTNINGSANMÄRKNING
Har besiktningsanmärkningen uppkommit p.g.a. fel i besiktningsformuläret, exempelvis att en tavla 
saknas men vid undersökning uppkommer att tavlan inte ska finnas. Besiktningsanmärkning ska då 
klassas som en BIS-avvikelse och avvikelsen ska rapporteras till BIS-förvaltningen i samband med att 
besiktningsanmärkningen avslutas med status ”Åtgärdas ej” och motivet ”BIS-avvikelse”.

Är besiktningsanmärkningen felaktigt överförd från Optram ska motiv ”Felaktig överföring från 
Optram” anges vid status ”Åtgärdas ej”.

Annat motiv är ”Inget fel hittat”, detta ska användas när tekniker varit på plats men inte hittat något 
fel.

4. Beställ åtgärd av besiktningsanmärkningen - projektledare
TRVs projektledare anger status beställd samt anger ett beställningsnummer, ex ÄTA-numret eller ett 
löpnummer, för att möjliggöra spårning av besiktningsanmärkningar som tillhör samma beställning. 

Statusändring och inrapportering av beställningsnummer dokumenteras i Bessy och ska sedan 
stämmas av och verifieras med entreprenör på byggmöte. Fram till dess att byggmöte och 
överlämnande har genomförts är ansvaret för besiktningsanmärkning TRVs projektledare.

I och med verifiering av beställning på byggmöte lämnar TRVs projektledare över ansvaret för att 
besiktningsanmärkningen ska bli åtgärdad till entreprenören.

5. Åtgärda besiktningsanmärkning - entreprenör
Entreprenören åtgärdar besiktningsanmärkningen antingen enligt beställning eller inom kontraktets 
ramar. Beställd kontroll av besiktningsanmärkning säkerhetsbesiktning märkt med risktyperna 
trafiksäkerhet, elsäkerhet och tredje man (endast anmärkningen kontrolleras) ska ske senast två 
veckor innan föreskriven tid. 

Om besiktningsanmärkningen måste åtgärdas provisoriskt ska detta noteras i Bessy samt kräver TRVs 
projektledares godkännande. Vid provisorisk lagning ska förslaget åtgärdsdatum flyttas fram till det 
datum som åtgärden beräknas vara fullständigt åtgärdad. Ange vid ändring anledning och vidtagna 
åtgärder. 
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6. Dokumentation av åtgärd - entreprenör
Efter slutförd åtgärd ska entreprenören dokumentera detta i Bessy samt på de sätt som gäller för den 
specifika åtgärden.

Besiktningsanmärkningar vars åtgärd ligger inom ramen för kontraktet sätts status ”Åtgärdad” och i 
notering ska verkligt fel, dess orsak samt utförd åtgärd anges i Åtgärd/Förslag, jfr Ofelia-
rapporteringen. 

7. Besiktningsanmärkningen är avslutad 
En besiktningsanmärkning är hanterad och beaktad där åtgärder är vidtagna för att anläggningen ska 
uppnå krävd funktion. Besiktningsanmärkningen har status ”Åtgärdad” eller ”Åtgärdas ej”.

Hantering av Å-anmärkningar
Hantering och dokumentation av åtgärder för Å-anmärkningar ska ske på samma sätt som M-
anmärkningar men inom tidsramen för gällande Å-anmärkning. 

Resultat
En enhetlig dokumentation av besiktningsanmärkningar i Bessy. Möjliggörande för lättare uppföljning 
och analys av besiktningsverksamheten och järnvägsanläggningens status.

Slutresultat och dokumentation
Åtgärder är genomförda och dokumenterade så att data är uppdaterat och har god historik för 
kommande arbete.

Relaterade dokument
TDOK 2014:0317 Övervaka och underhålla anläggningen
TDOK 2011:244 Besiktningssystemet Bessy
TDOK 2014:0469 Underhållsbesiktning av signalanläggningar
TDOK 2014:0516 Underhållsbesiktning av banöverbyggnad
TDOK 2014:0661 Underhållsbesiktning av bangårdsanläggningar
TDOK 2014:0662 Underhållsbesiktning av elanläggningar
TDOK 2014:0684 Underhållsbesiktning av övriga anläggningar
TDOK 2014:0727 Underhåll, förebyggande underhåll av lågspänningsanläggningar för 

järnväg
TDOK 2014:0728 Underhåll, förebyggande underhåll av högspänningsledningar
TDOK 2014:0729 Underhåll, förebyggande underhåll av teknikbyggnader för järnväg
TDOK 2014:0595 Kompetenskrav för kontrollbesiktning av bananläggning

Slopade dokument
Beslut TRV 2014/41487
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Versionslogg 
Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
Version 1.0 2014-12-01 Första upplagan Birgitta Törne

Version 2.0 2015-06-01 Andra upplagan, infört hur hantering görs 
vid ändring av när anm. ska åtgärdas. 
Orsaken är Trafikverkets villkorade 
säkerhetstillstånd.

Birgitta Törne
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